

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividade #55146

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial Estratégica_(R) # 54413 (Não Iniciada): N05 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC adequados à realização de suas atividades

Ação # 54967 (Não Iniciada): A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais

Atividade # 55145 (Em Andamento): Contratação/Renovação de links de internet

Contratação Link Reitoria

19/03/2024 10:27 - DGTI - PRODIN Reitoria

Situação:	Em Andamento	Início:	20/05/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2024
Atribuído para:	DGTI - PRODIN Reitoria	% Terminado:	40%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 05/06/2024 11:22 - DGTI - PRODIN Reitoria

- Atribuído para alterado de PRODIN Reitoria para DGTI - PRODIN Reitoria

#2 - 05/06/2024 15:08 - CSR - PRODIN Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- Início ajustado para 20/05/2024

- % Terminado alterado de 0 para 10

#3 - 22/01/2025 11:05 - DGTI - PRODIN Reitoria

- Data prevista ajustado para 31/12/2024

- % Terminado alterado de 10 para 40

Os artefatos foram iniciados, porém o planejamento não foi finalizado.