

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Ação #55311

Objetivo Estratégico # 31 (Não Iniciada): 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 541 (Não Iniciada): 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

Ação Setorial Estratégica_(R) # 54412 (Em Andamento): N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC

Ação # 54966 (Não Iniciada): A14 - Realizar monitoramento e controle dos ativos de TIC

Aperfeiçoar a capacidade de monitoramento dos ativos de rede e de serviços hospedados no datacenter do IFRO.

19/04/2024 16:52 - CSR - PRODIN Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	PRODIN Reitoria	% Terminado:	70%
Valor Estimado Atualizado R\$:	0.00	Tempo gasto:	0.00 hora

Descrição

A atividade de monitoramento é de suma importancia pois é através dela que garantimos que não ocorra qualquer problema no ambiente da infraestrutura de datacenter na oferta de serviços para a comunidade academica e o publico em geral.

Histórico

#1 - 07/06/2024 16:32 - CSR - PRODIN Reitoria

- % Terminado alterado de 0 para 70

#2 - 07/06/2024 17:00 - CSR - PRODIN Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 25/01/2025 09:55 - Redmine Admin

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída