

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividade #55421

Objetivo Estratégico # 31 (Não Iniciada): 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 541 (Não Iniciada): 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

Ação Setorial Estratégica_(R) # 54412 (Em Andamento): N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC

Ação # 54963 (Não Iniciada): A11 - Planejar a atualização/upgrade, a substituição, a rotatividade e o desfazimento de ativos de TIC

ATUALIZAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

05/06/2024 10:28 - CGTI Campus Jaru

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2024
Atribuído para:	CGTI Campus Jaru	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	50.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
REALIZAR PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS TIC			

Histórico

#1 - 05/06/2024 10:29 - CGTI Campus Jaru

- Tarefa mãe alterado de #541 para #54963

#2 - 13/01/2025 14:39 - CGTI Campus Jaru

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 20 para 100