

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividade #55426

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial Estratégica_(R) # 54414 (Em Andamento): N06 - Atualização tecnológica do parque de equipamentos de TIC

Ação # 54968 (Não Iniciada): A16 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para oferecer uma infraestrutura adequada às atividades de cada setor

AQUISIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO

05/06/2024 12:06 - CGTI Campus Jaru

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2024
Atribuído para:	CGTI Campus Jaru	% Terminado:	80%
		Tempo estimado:	100.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS TIC PARA AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TIC DO CAMPUS JARU.			

Histórico

#1 - 13/01/2025 14:36 - CGTI Campus Jaru

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 30 para 80