

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividade #55428

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial Estratégica_(R) # 54416 (Em Andamento): N08 - Consolidar boas práticas em segurança da informação

Ação # 54970 (Não Iniciada): A18 - Viabilizar a adequação e a redundância dos serviços críticos de TIC oferecidos

EXECUÇÃO/VIABILIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC

05/06/2024 17:14 - CGTI Campus Jaru

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2024
Atribuído para:	CGTI Campus Jaru	% Terminado:	90%
		Tempo estimado:	200.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
CONSISTE EM VIABILIZAR A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC DO CAMPUS JARU, ATRAVÉS DE AÇÕES DE MANUTENÇÕES, ADEQUAÇÕES, INSTALAÇÕES, ETC.			

Histórico

#1 - 05/06/2024 17:15 - CGTI Campus Jaru

- % Terminado alterado de 30 para 60

#2 - 13/01/2025 14:35 - CGTI Campus Jaru

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 60 para 90