

## Campus Porto Velho Calama - Atividade #55757

Objetivo Estratégico # 31 (Não Iniciada): 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 378 (Não Iniciada): 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

Ação Setorial Estratégica(C) # 55756 (Em Andamento): Aprimorar a gestão dos processos de trabalho de todos os setores, com vistas à padronização eficiente de procedimentos e fluxos, à otimização do uso dos sistemas informacionais e à integração entre as áreas.

### Mapear os processos dos setores CGAB, NAPNE, CGP e CCL (setores indicados como prioritários para este exercício pela Direção-Geral)

01/07/2024 20:57 - DG Campus Porto Velho Calama

<b>Situação:</b>	Em Andamento	<b>Início:</b>	01/04/2024
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2024
<b>Atribuído para:</b>	CACI Campus Porto Velho Calama	<b>% Terminado:</b>	70%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora

#### Descrição

- Identificar os processos (por triangulação: regimento, SEI e Usuário);
- Gerar modelos narrativos (o passo-a-passo) dos processos dos setores supracitados;
- Verificar a consistência e eficiência dos processos (Análise e Melhoria dos Processos – AMP).
- Validar os processos (Terceiro Confiável + CACI + Gestor).
- Criar diagrama de blocos (simplificado) para cada processo mapeado;
- Publicar os processos no portfólio - <http://bit.ly/campuscalama>

#### Histórico

#1 - 13/01/2025 15:17 - Sérgio Alves

- % Terminado alterado de 40 para 70

No ano de 2024 foram concluídos as perguntas frequentes (FAQ) e mapeamento de processos dos setores:

- CGAB: <https://sites.google.com/ifro.edu.br/calama-processos/administra%C3%A7%C3%A3o/cgab?authuser=0>

- NAPNE: <https://sites.google.com/ifro.edu.br/calama-processos/ensino/napne?authuser=0>

- CGP (apenas FAQ): <https://sites.google.com/ifro.edu.br/calama-processos/administra%C3%A7%C3%A3o/cgp-faq?authuser=0>

Restaram para ser realizadas em 2025:

- CGP (apenas mapeamento)

- CCL (FAQ e mapeamento)

A conclusão parcial deu-se em razão de intercorrências como: Designações do gestor para presidir comissões; Capacitação de novos servidores e transpostos; Demandas não previstas de assessoramento à Direção Geral e outras.