

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividades #55952

Objetivo Estratégico # 31 (Não Iniciada): 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 541 (Não Iniciada): 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

Ação Setorial Estratégica_(R) # 54412 (Em Andamento): N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC

Ação # 54966 (Não Iniciada): A14 - Realizar monitoramento e controle dos ativos de TIC

Atividades # 55950 (Concluída): Campus Vilhena

AT2 - Verificar e manter atualizado o monitoramento de servidores e demais ativos de rede com o ZABBIX;

05/08/2024 14:51 - CGTI CAMPUS VILHENA

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	13/12/2024
Atribuído para:	CGTI CAMPUS VILHENA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 05/08/2024 14:51 - CGTI CAMPUS VILHENA

- % Terminado alterado de 0 para 60

#2 - 05/08/2024 14:52 - CGTI CAMPUS VILHENA

- Atribuído para alterado de PRODIN Reitoria para CGTI CAMPUS VILHENA

#3 - 10/09/2024 10:29 - CGTI CAMPUS VILHENA

- % Terminado alterado de 60 para 70

#4 - 18/11/2024 08:37 - CGTI CAMPUS VILHENA

- % Terminado alterado de 70 para 90

#5 - 26/12/2024 13:48 - CGTI CAMPUS VILHENA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 90 para 100