

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividades #55957

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial Estratégica_(R) # 54414 (Em Andamento): N06 - Atualização tecnológica do parque de equipamentos de TIC

Ação # 54968 (Não Iniciada): A16 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para oferecer uma infraestrutura adequada às atividades de cada setor

Atividades # 55956 (Concluída): Campus Vilhena

AT1 - Atualização dos computadores do Laboratório de Informática 5

05/08/2024 15:57 - CGTI CAMPUS VILHENA

Situação:	Concluída	Início:	13/05/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	19/07/2024
Atribuído para:	CGTI CAMPUS VILHENA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 05/08/2024 16:02 - CGTI CAMPUS VILHENA

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

(AT1) Concluído com os computadores adquiridos pelo Empenho 2023NE000242 (SEI nº 2106586, valor 242.720,00)