

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividades #55961

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial Estratégica_(R) # 54414 (Em Andamento): N06 - Atualização tecnológica do parque de equipamentos de TIC

Ação # 54968 (Não Iniciada): A16 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para oferecer uma infraestrutura adequada às atividades de cada setor

Atividades # 55956 (Concluída): Campus Vilhena

AT5 - Atualização dos computadores dos setores administrativos;

05/08/2024 15:59 - CGTI CAMPUS VILHENA

Situação:	Concluída	Início:	01/02/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/09/2024
Atribuído para:	CGTI CAMPUS VILHENA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 05/08/2024 16:12 - CGTI CAMPUS VILHENA

- Data prevista alterado de 19/07/2024 para 30/09/2024

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- Início alterado de 13/05/2024 para 01/02/2024

(AT5) Em andamento a instalação dos computadores adquiridos pelo 2023NE329 (SEI nº 2153377, no valor de 353.651,00)

#2 - 05/08/2024 16:13 - CGTI CAMPUS VILHENA

- % Terminado alterado de 0 para 80

#3 - 18/11/2024 08:30 - CGTI CAMPUS VILHENA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 80 para 100