

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividades #55965

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial Estratégica_(R) # 54416 (Em Andamento): N08 - Consolidar boas práticas em segurança da informação

Ação # 54970 (Não Iniciada): A18 - Viabilizar a adequação e a redundância dos serviços críticos de TIC oferecidos

Campus Vilhena

05/08/2024 16:46 - CGTI CAMPUS VILHENA

Situação:	Concluída	Início:	09/01/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/06/2024
Atribuído para:	CGTI CAMPUS VILHENA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 55966: AT1 - Contratação de link de internet secundário;			Concluída
Atividades # 55967: AT2 - Implantação do link de backup no firewall;			Concluída
Atividades # 55968: AT3 - Implantação da redundância de VPN;			Concluída

Histórico

#1 - 05/08/2024 16:46 - CGTI CAMPUS VILHENA

- Atribuído para alterado de PRODIN Reitoria para CGTI CAMPUS VILHENA

#2 - 05/08/2024 16:47 - CGTI CAMPUS VILHENA

- Subtask #55966 adicionado

#3 - 05/08/2024 16:51 - CGTI CAMPUS VILHENA

- Subtask #55967 adicionado

#4 - 05/08/2024 16:51 - CGTI CAMPUS VILHENA

- Subtask #55968 adicionado

#5 - 10/09/2024 10:35 - CGTI CAMPUS VILHENA

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída