

Campus Ji-Paraná - Ação #55989

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial Estratégica(C) # 53114 (Concluída): Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades

Realizar contratação fornecimento energia elétrica pela NLLC

30/08/2024 17:11 - DPLAD Campus Ji-Paraná

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Situação: | Concluída | Início: | 30/08/2024 |
| Prioridade: | Urgente/Imediata | Data prevista: | 31/12/2024 |
| Atribuído para: | Ações Integradas JIPA(DPLAD+CCL) | % Terminado: | 100% |
| Valor Estimado Atualizado R\$: | 0.00 | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |

Histórico

#2 - 24/10/2024 15:06 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Valor Estimado Atualizado R\$ alterado de 300000.00 para 0.00

#3 - 26/10/2024 11:51 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Tarefa mãe alterado de #53116 para #53114

#4 - 26/10/2024 13:13 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Título alterado de Realizar contratação fornecimento energia elétrica pela NLLC para Realizar contratação fornecimento energia elétrica pela NLLC

#6 - 26/10/2024 13:18 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Prioridade alterado de Normal para Urgente/Imediata

#7 - 10/01/2025 13:30 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 0 para 100

#8 - 10/01/2025 13:32 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída