

## PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividade #56012

Objetivo Estratégico # 31 (Não Iniciada): 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 541 (Não Iniciada): 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

Ação Setorial Estratégica\_(R) # 54412 (Em Andamento): N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC

Ação # 54963 (Não Iniciada): A11 - Planejar a atualização/upgrade, a substituição, a rotatividade e o desfazimento de ativos de TIC

Atividade # 56007 (Concluída): Campus Porto Velho Zona Norte

Atividade # 56009 (Concluída): Fazer a instalação das peças adquiridas para melhoria dos computadores

### Substituir as peças dos computadores e atualizar o sistema operacional dos computadores do laboratório 4

27/09/2024 13:26 - CGTI Campus Porto Velho Zona Norte

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Após as melhorias esses laboratórios passarão a contar com 16gb de memória ram, armazenamento SSD de 240gb e sistema operacional Windows 11 Pro.			

#### Histórico

#1 - 17/01/2025 16:25 - CGTI Campus Porto Velho Zona Norte

- % Terminado alterado de 0 para 100

#2 - 17/01/2025 16:25 - CGTI Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

#3 - 17/01/2025 16:43 - CGTI Campus Porto Velho Zona Norte

- Atribuído para alterado de PRODIN Reitoria para CGTI Campus Porto Velho Zona Norte