

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividade #56021

Objetivo Estratégico # 31 (Não Iniciada): 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 541 (Não Iniciada): 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

Ação Setorial Estratégica_(R) # 54412 (Em Andamento): N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC

Ação # 54966 (Não Iniciada): A14 - Realizar monitoramento e controle dos ativos de TIC

Campus Porto Velho Zona Norte

27/09/2024 13:37 - CGTI Campus Porto Velho Zona Norte

Situação:	Concluída	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 56022: Instalação do agente GLPI em todos os computadores para inventário g...			Concluída
Atividade # 56023: Análise dos dados do inventário para atender à demanda dos servidore...			Concluída
Atividade # 56024: Ajuste do sistema de monitoramento dos ativos de rede do campus			Concluída

Histórico

#1 - 27/09/2024 13:38 - CGTI Campus Porto Velho Zona Norte

- Subtask #56022 adicionado

#2 - 27/09/2024 13:39 - CGTI Campus Porto Velho Zona Norte

- Subtask #56023 adicionado

#3 - 27/09/2024 13:41 - CGTI Campus Porto Velho Zona Norte

- Subtask #56024 adicionado

#4 - 17/01/2025 16:47 - CGTI Campus Porto Velho Zona Norte

- Atribuído para alterado de PRODIN Reitoria para CGTI Campus Porto Velho Zona Norte

#5 - 17/01/2025 16:49 - CGTI Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída