

Campus Ji-Paraná - Ação #56030

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial Estratégica(C) # 52905 (Concluída): Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica

Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência e demais documentos pertinentes à contratação, das demandas recebidas

26/10/2024 09:47 - DPLAD Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2024
Atribuído para:	DPLAD Campus Ji-Paraná	% Terminado:	50%
Valor Estimado Atualizado R\$:	0.00	Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 26/10/2024 09:48 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- % Terminado alterado de 0 para 20

#2 - 06/11/2024 11:04 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Título alterado de *Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares, das demandas recebidas* para *Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência, das demandas recebidas*

#3 - 06/11/2024 11:29 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Título alterado de *Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência, das demandas recebidas* para *Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência e demais documentos pertinentes à contratação, das demandas recebidas*

#4 - 10/01/2025 13:43 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*

- Atribuído para alterado de *Ações Integradas JIPA(DPLAD+CCL)* para *DPLAD Campus Ji-Paraná*

- % Terminado alterado de 20 para 50

Infraestrutura de rede Bloco Administrativo - CGTI - início em jan/2025

Complementação serviços externos bloco administrativo - CSG - não foi demandado

#5 - 18/01/2025 09:50 - DPLAD Campus Ji-Paraná

Por motivos operacionais e de pessoal, a ação será totalmente concluída em 2025