

Campus Cacoal - Tarefas

Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 3960000.0

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55616	Promover a integração das Ações de Ensino Pesquisa Extensão e Inovação Tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Apoiar o desenvolvimento de aulas práticas no setor	Em Andamento	Normal	DIEPE Campus Cacoal	12/06/2024 13:41	01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:41					0.00
55615	Promover a integração das Ações de Ensino Pesquisa Extensão e Inovação Tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Apoiar o desenvolvimento das pesquisas realizadas no setor	Em Andamento	Normal	DIEPE Campus Cacoal	12/06/2024 13:44	12/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:40	DIEPE Campus Cacoal				0.00
55614	8.Desenvolver Parcerias com o Setor Produtivo e Instituições de Ensino Pesquisa e Extensão nacionais e internacionais	Campus Cacoal	Ação	Realizar dias de campo com participação ativa dos alunos para atrair os produtores	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	12/06/2024 13:38	09/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:38					0.00
55613	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de uma sala administrativa e banheiros na Produção vegetal	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:15	05/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:36	DG Campus Cacoal				100000.00
55612	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de um depósito para fertilizantes, defensivos e sementes (Três salas)	Não Iniciada	Alta	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:15	09/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:35	DG Campus Cacoal				50000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55611	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de barracão para unidade de beneficiamentos de café	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:14	09/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:33		DG Campus Cacoal			500000.00
55610	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção/Instalação de reservatório para irrigação	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:14	02/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:32		DG Campus Cacoal			70000.00
55609	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de um galpão para maquinários em implementos agrícolas	Não Iniciada	Alta	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:14	02/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:30		DG Campus Cacoal			80000.00
55608	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Remoção das tecas	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:13	12/06/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:30		DG Campus Cacoal			0.00
55607	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Aquisição de maquinários agrícolas diversos	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:13	01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:29		DG Campus Cacoal			100000.00
55606	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Reforma e ampliação das áreas irrigadas	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:13	27/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:27		DG Campus Cacoal			100000.00
55605	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Ampliação da lavoura de café	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:13	19/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:26		DG Campus Cacoal			80000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55604	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de uma estufa experimental	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:12	06/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:24		DG Campus Cacoal			100000.00
55603	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de estufa para a produção de mudas diversas	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:12	05/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:23		DG Campus Cacoal			100000.00
55602	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de estufa para a produção de hortaliças	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:12	30/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:21		DG Campus Cacoal			100000.00
55601	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de uma estufa de secagem de café	Em Andamento	Alta	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:11	15/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:17		DG Campus Cacoal			10000.00
55600	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de um setor de piscicultura em tanques de geomembrana	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:11	05/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:15		DG Campus Cacoal			25000.00
55599	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de um campo Agrostológico	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:11	12/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:13		DG Campus Cacoal			5000.00
55598	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de uma Fábrica de ração Animal	Não Iniciada	Alta	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 14:31	01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:12		DG Campus Cacoal			50000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55597	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de um galpão de aves de corte experimental	Não Iniciada	Alta	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:10	31/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:10		DG Campus Cacoal			400000.00
55596	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Adequação e reforma de um galpão de corte para postura	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 14:30	12/06/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:09		DG Campus Cacoal			15000.00
55595	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de um Compost Barn no setor de bovinos leiteiros	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 14:30	12/06/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:02		DG Campus Cacoal			150000.00
55594	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Reforma e ampliação do setor de bovinos	Em Andamento	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 14:29	16/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	12/06/2024 13:00		DG Campus Cacoal			400000.00
55593	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Reforma e ampliação do aprisco no setor de ovinos	Em Andamento	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 13:49	12/04/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 12:59		DG Campus Cacoal			20000.00
55592	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção/ Reforma da casa do mel	Não Iniciada	Alta	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 13:48	12/06/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 12:58		DG Campus Cacoal			100000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55591	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Ampliação do setor de apicultura, com aumento do número de colmeias	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 13:48	12/04/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 12:56		DG Campus Cacoal			15000.00
55590	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Ampliação da garagem para veículos	Em Andamento	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 13:45	12/03/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	12/06/2024 12:53		DG Campus Cacoal			40000.00