

**PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Tarefas**

**Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 0.0**

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55369	Propor nova estrutura organizacional para DGTI	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Definir as competências das unidades	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:11		01/01/2024	30/06/2024			0.00	0.00	70	16/05/2024 11:22		DGTI - PRODIN Reitoria			
55367	A02 - Revisar e propor nova estrutura organizacional da área TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Propor nova estrutura organizacional para DGTI	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:12		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	90	16/05/2024 11:20		DGTI - PRODIN Reitoria			
55366	A06 - Fomentar e acompanhar a capacitação da equipe de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Contabilização das capacitações para análise do atigimento da meta institucional	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	16/05/2024 11:16		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	16/05/2024 11:16					
55364	A06 - Fomentar e acompanhar a capacitação da equipe de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Contratar plataforma de cursos online para equipe de TIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:03		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	16/05/2024 11:08		DGTI - PRODIN Reitoria			
55146	Contratação /Renovação de links de internet	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Contratação Link Reitoria	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:05		20/05/2024	31/12/2024			0.00	0.00	40	19/03/2024 10:27		DGTI - PRODIN Reitoria			

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54975	N10 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A23 - Oferecer suporte aos usuários no uso dos serviços de TIC oferecidos	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/01/2025 14:27		01/01/2024	30/12/2024		200.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 23:13		CGTI Campus Jaru			0.00
54974	N10 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A22 - Avaliar a satisfação dos usuários com os serviços de TI oferecidos	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	26/12/2024 13:32		18/11/2024	06/12/2024		0.00	0.00	0.00	96	11/03/2024 23:13		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54973	N10 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A21 - Monitorar o nível de atendimento	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/01/2025 14:32		01/01/2024	30/12/2024		200.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 23:12		CGTI Campus Jaru			0.00
54972	N09 - Aprimorar os sistemas de informação institucionais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A20 - Implantar novas soluções de TIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	07/06/2024 15:43					0.00	0.00	0.00	17	11/03/2024 23:12		CDSIS - PRODIN Reitoria			0.00
54971	N09 - Aprimorar os sistemas de informação institucionais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	23/01/2025 10:37		01/10/2024	31/12/2024		40.00	0.00	0.00	60	11/03/2024 23:00		CGTI Campus Arique mes			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54970	N08 - Consolidar boas práticas em segurança da informação	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A18 - Viabilizar a adequação e a redundância dos serviços críticos de TIC oferecidos	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/01/2025 14:35		01/01/2024	30/12/2024		200.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:58		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54969	N07 - Fomentar a cultura de Segurança de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A17 - Promover a conscientização dos usuários sobre boas práticas de segurança da informação	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/01/2025 14:34		01/01/2024	30/12/2024		50.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:58		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54968	N06 - Atualização tecnológica do parque de equipamentos de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A16 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para oferecer uma infraestrutura adequada às atividades de cada setor	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	20/01/2025 16:42		01/01/2024	30/12/2024		100.00	0.00	0.00	82	11/03/2024 22:56		CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54967	N05 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC adequados à realização de suas atividades	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:07		01/01/2024	31/12/2024		100.00	0.00	0.00	38	11/03/2024 22:54		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54966	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A14 - Realizar monitoramento e controle dos ativos de TIC	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	25/01/2025 09:55		01/01/2024	30/12/2024		100.00	0.00	0.00	80	11/03/2024 22:52		CGTI Campu s Porto Velho Zona Norte			0.00
54965	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:26		01/01/2024	30/12/2024		100.00	0.00	0.00	50	11/03/2024 22:52		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54964	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A12 - Realizar rotinas de manutenção preventiva dos recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:35		01/01/2024	31/12/2024		100.00	0.00	0.00	42	11/03/2024 22:51		CGTI Campu s Porto Velho Zona Norte			0.00
54963	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A11 - Planejar a atualização/up grade, a substituição, a rotatividade e o desfazimento de ativos de TIC	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	17/01/2025 16:41		01/01/2024	30/12/2024		50.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:50		CGTI Campu s Porto Velho Zona Norte			0.00
54960	N03 - Ampliar a publicidade das ações de TIC.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A09 - Intensificar a colaboração entre as áreas de TI de todas as unidades do IFRO	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	11/03/2024 23:18		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	11/03/2024 22:45		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54959	N03 - Ampliar a publicidade das ações de TIC.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A08 - Promover a divulgação das ações de TIC realizadas em todas as unidades do IFRO	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:52		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:42		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54958	N03 - Ampliar a publicidade das ações de TIC.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A07 - Difundir as soluções de TIC disponíveis e empregadas pelas unidades do IFRO	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	18/11/2024 08:49					0.00	0.00	0.00	75	11/03/2024 22:41		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54957	N02 - Fomentar a gestão de pessoas de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A06 - Fomentar e acompanhar a capacitação da equipe de TIC	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:03		01/01/2024	31/12/2024		140.00	0.00	0.00	73	11/03/2024 22:40		CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54956	N02 - Fomentar a gestão de pessoas de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A05 - Adequar necessidade de pessoal da área de TIC à demanda das unidades do IFRO	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:38		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:40		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54423	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A04 - Desenvolver e reformular políticas de TIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:20		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 16:04		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54421	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A02 - Revisar e propor nova estrutura organizacional da área TIC	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:12		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	90	08/02/2024 16:02		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54420	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A01 - Realizar o monitoramento do PDTIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 09:56		03/07/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	55	08/02/2024 16:02		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00