

**PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Tarefas**

**Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 2534400.0**

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$	
56285	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 89: Possibilitar a alteração e/ou exclusão do nome da coorientadora de TCC da ATA de TCC	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:02						0.00	0.00	0	22/01/2025 20:02						
56284	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 88: Ajustes Planilhas Pé de Meia	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:02						0.00	0.00	0	22/01/2025 20:02						
56283	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 87: Geração de certificados FIC	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:02						0.00	0.00	20	22/01/2025 20:02						
56282	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 86: Alteração da Pontuação da Renda per Capita	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:02						0.00	0.00	60	22/01/2025 20:02						
56281	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 85: Permitir a edição/alteração das informações dos componentes (disciplinas) vinculados à uma matriz de curso com alunos já formados	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:01						0.00	0.00	0	22/01/2025 20:01						

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$	
56280	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 84: Criação de ATA de reunião para as demandas no SUAP	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:01						0.00	0.00	40	22/01/2025 20:01						
56279	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 83: Processo de Solicitação de Demanda que está em andamento via Processo SEI - Criação do módulo de Elaboração de Calendário Acadêmico no SUAP	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:01						0.00	0.00	0	22/01/2025 20:01						
56278	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 82: Processo de Solicitação de Demanda que está em andamento via Processo SEI - Criação do Módulo de Aproveitamento de Estudos no SUAP	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:01						0.00	0.00	0	22/01/2025 20:01						
56277	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 81: CRIAÇÃO DE FUNCIONALIDADES QUE CONTEMPLAM A MATRÍCULA DE ESTUDANTES NAS MODALIDADES MOBILIDADE ESTUDANTIL INTERNACIONAL (MEI) E MOBILIDADE DE ESTUDANTES EXTERNOS AO IFRO	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:01						0.00	0.00	0	22/01/2025 20:01						

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$	
56276	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 80: Mudança fluxo sistema de ficha catalográfica	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:01						0.00	0.00	0	22/01/2025 20:01						
56275	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 79: MENU PARA ADICIONAR CONCEDENTE PESSOA FÍSICA - ESTÁGIO	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:01						0.00	0.00	60	22/01/2025 20:01						
56274	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 78: Disponibilizar nova opção para Certificação de Aperfeiçoamento	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:01						0.00	0.00	0	22/01/2025 20:01						
56272	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 76: OD21: Implementação de um relatório consolidado de pesquisa que concentre as informações mais relevantes de cada projeto.	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:00						0.00	0.00	40	22/01/2025 20:00						
56271	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 75: OD20: Corrigir eventual erro do sistema na apresentação de dados referente a lista mensal de bolsistas ( <a href="https://suap.ifro.edu.br/pesquisa/lista_mensal_bolsistas/">https://suap.ifro.edu.br/pesquisa/lista_mensal_bolsistas/</a> ).	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:00						0.00	0.00	20	22/01/2025 20:00						

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$	
56269	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 73: Alteração Módulo de Estágio e Aproveitamento - Noticar Individualmente	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:00						0.00	0.00	0	22/01/2025 20:00						
56268	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 72: ASSINATURA DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFRO (RI)	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:00						0.00	0.00	20	22/01/2025 20:00						
56267	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 71: CRIAÇÃO DE FUNCIONALIDADE E NO SUAP PARA CADASTRAR COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO TCC NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFRO (RI)	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:00						0.00	0.00	0	22/01/2025 20:00						
56266	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 70: Adicionar no Deploy-SUAP a função de atualização de DB	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:00						0.00	0.00	0	22/01/2025 20:00						
56265	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 69: Possibilitar editar a decisão do Parecer das Solicitações de Cancelamento de Projetos de Ensino	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:59						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:59						

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$	
56264	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 68: Acesso - ambiente de homologação	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:59						0.00	0.00	50	22/01/2025 19:59						
56263	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 67: Melhoria módulo DI - Plano de Atividades	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:59						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:59						
56262	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 66: Acesso aos Requerimentos por Coordenação de Curso adicionada/vinculada	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:59						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:59						
56261	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 65: Solicitação de botão para inativação de faltas no ETEP Ocorrências	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:59						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:59						
56260	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 64: Disponibilização de Links para acesso aos diários pelo menu Locais e Horários de Aula	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:59						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:59						
56259	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 63: Disponibilizar Calendário com o Registro das Aulas	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:59						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:59						
56258	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 62: Alteração no Módulo Remover Aulas em Lote	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:59						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:59						

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
56257	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 61: REUSAR	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:58						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:58					
56256	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 60: MÓDULO ACOPANHAMENTO DE EGRESSOS NO SUAP	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:58						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:58					
56255	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 59: ALTERAÇÃO MÓDULO ESTÁGIO - DIVERSOS	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:58						0.00	0.00	20	22/01/2025 19:58					
56254	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 58: REUSAR	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:58						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:58					
56253	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 57: Melhoria no módulo de Cadastro de usuário externo	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:58						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:58					
56252	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 56: reusar	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:58						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:58					
56251	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 55: Indicadores de Extensão	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:58						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:58					

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$	
56250	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 54: Atualizar repositório DSpace7	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:58						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:58						
56249	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 53: Ajuste certificação para cursos de pós-graduação	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:56						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:56						
56248	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 52: REUSAR	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:56						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:56						
56246	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 50: Melhoria no módulo de Cursos de Curta duração	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:56						0.00	0.00	40	22/01/2025 19:56						
56245	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 49: Melhorias no Módulo de Demandas	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:56						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:56						
56244	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 48: Atualização do SUAP IFRO-IFRN	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:55						0.00	0.00	50	22/01/2025 19:55						
56241	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 44: Módulo de Controle de Entrada e Saída de Estudantes	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:55						0.00	0.00	20	22/01/2025 19:55						

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$	
56239	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 42: Melhorias no sistema Gnuteca	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:55						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:55						
56238	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 41: Integração: GNUTECA e SUAP	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:55						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:55						
56237	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 40: Alterações na configuração do DSpace	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:55						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:55						
56236	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 39: Atualização da versão do Dspace	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:54						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:54						
56235	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 37: Processo de Solicitação de Demanda que está em andamento via Processo SEI - Alteração do Módulo Atividades Complementares	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:54						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:54						
56230	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 32: reusar	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:54						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:54						



#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
56229	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 31: Reusar	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:54						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:54					
56226	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 28: INCLUIR INFORMAÇÕES NO RELATÓRIO DE APRENDIZ	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:53						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:53					
56225	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 27: REUSAR	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:53						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:53					
56224	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 26: melhorias no suap - módulo estágio	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:53						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:53					
56221	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 23: Alterações no módulo NAPNE	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:53						0.00	0.00	80	22/01/2025 19:53					
56220	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 22: módulo de eventos	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:52						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:52					
56219	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 21: QR CODE Módulo de Eventos (abril)	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:51						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:51					

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$	
56218	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 15: Gerar PDF Relatório de Frequência - Bolsas	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:50						0.00	0.00	50	22/01/2025 19:50						
56217	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 20: reusar	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:47						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:47						
56216	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 19: Alterar local de informações	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:43						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:43						
56215	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 18: Projetos	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:43						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:43						
56214	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 17: Módulo cursos de curta duração	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:43						0.00	0.00	0	22/01/2025 19:43						
56212	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Demanda 12: OD3 (Doc. SEI nº 2244058): Ajustes nos modelos de resultado parcial e final presentes no módulo pesquisa.	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 19:43						0.00	0.00	50	22/01/2025 19:43						

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
56003	A06 - Fomentar e acompanhar a capacitação da equipe de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Campus Porto Velho Zona Norte	Em Andamento	Normal	PRODIN Reitoria	27/09/2024 13:13		01/03/2024	31/12/2024		60.00	0.00	0.00	100	27/09/2024 13:02		CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			
55985	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2380846 - PROC 23243.001755/2022-98 - ajustes de layout e metadados DSpace	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	28/08/2024 10:09						0.00	0.00	0	28/08/2024 10:09					
55973	A22 - Avaliar a satisfação dos usuários com os serviços de TI oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividades	Campus Vilhena	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	26/12/2024 13:32		18/11/2024	06/12/2024		0.00	0.00	0.00	96	05/08/2024 16:59		CGTI CAMPUS VILHENA			
55972	Realizar a pesquisa anual de satisfação dos usuários e publicar os resultados;	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividades	Tabular dados, elaborar e publicar relatório de resultado da pesquisa;	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:30		05/12/2024	06/12/2024			0.00	0.00	90	05/08/2024 16:59		CGTI CAMPUS VILHENA			
55969	Campus Vilhena	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividades	Realizar a pesquisa anual de satisfação dos usuários e publicar os resultados;	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:33		18/11/2024	06/12/2024		0.00	0.00	0.00	96	05/08/2024 16:54		CGTI CAMPUS VILHENA			
55948	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividades	Campus Vilhena	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:50		05/08/2024	13/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	05/08/2024 14:45		CGTI CAMPUS VILHENA			

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55947	Campus Vilhena	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividades	Formalização de um plano de manutenção preventiva das estações de trabalho.	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	18/11/2024 08:39						0.00	0.00	10	05/08/2024 14:43		CGTI CAMPUS VILHENA			
55946	A12 - Realizar rotinas de manutenção preventiva dos recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividades	Campus Vilhena	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	18/11/2024 08:39					0.00	0.00	0.00	10	05/08/2024 14:41		CGTI CAMPUS VILHENA			
55945	Campus Vilhena	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividades	AT2 - Relatar à gestão bimestralmente o volume de impressões registrado pelas impressoras do campus.	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	18/11/2024 08:48						0.00	0.00	80	05/08/2024 14:37		CGTI CAMPUS VILHENA			
55944	Campus Vilhena	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividades	AT1 - Elaborar inventário das soluções de TIC utilizadas pela área de TIC do Campus.	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	18/11/2024 08:49						0.00	0.00	70	05/08/2024 14:36		CGTI CAMPUS VILHENA			
55943	A07 - Difundir as soluções de TIC disponíveis e empregadas pelas unidades do IFRO	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividades	Campus Vilhena	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	18/11/2024 08:49					0.00	0.00	0.00	75	05/08/2024 14:34		CGTI CAMPUS VILHENA			

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$	
55942	Campus Vilhena	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividades	AT2 - Realizar levantamento das capacitações realizadas pela equipe no decorrer do ano.	Não Iniciada	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	05/08/2024 14:31		09/12/2024	13/12/2024			0.00	0.00	0	05/08/2024 14:31						
55941	Campus Vilhena	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividades	AT1 - Promover a participação da equipe nos cursos de capacitação online contratados pelo IFRO	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	18/11/2024 08:51		01/01/2024	30/11/2024			0.00	0.00	80	05/08/2024 14:28		CGTI CAMPUS VILHENA				
55940	A06 - Fomentar e acompanhar a capacitação da equipe de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividades	Campus Vilhena	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	18/11/2024 08:51		01/01/2024	13/12/2024		0.00	0.00	0.00	40	05/08/2024 14:26		CGTI CAMPUS VILHENA				
55939	Campus Vilhena	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividades	Realizar os trabalhos da comissão nomeada para elaboração das políticas de TIC;	Aguardando Feedback	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	10/09/2024 10:27						0.00	0.00	100	05/08/2024 14:22		CGTI CAMPUS VILHENA				
55938	A04 - Desenvolver e reformular políticas de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividades	Campus Vilhena	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	10/09/2024 10:27					0.00	0.00	0.00	100	05/08/2024 14:21		CGTI CAMPUS VILHENA				
55937	Campus Vilhena	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividades	Manter atualizado os indicadores das ações realizadas pelo setor	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	05/08/2024 14:19		03/07/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	05/08/2024 14:14		CGTI CAMPUS VILHENA				
55936	A01 - Realizar o monitoramento do PDTIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividades	Campus Vilhena	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	05/08/2024 14:23		03/07/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0.00	10	05/08/2024 14:12		CGTI CAMPUS VILHENA			

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55933	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2300631 - PROC 23243.007184/2024-67 - Alteração do sistema de gestão acadêmica utilizado pelo IFRO	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	12/07/2024 11:25						0.00	0.00	0	12/07/2024 11:24		CDSIS - PRODIN Reitoria			
55932	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2324463 - PROC 23243.008271/2024-31 - Apareça o botão assinar de maneira intuitiva	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	12/07/2024 11:25						0.00	0.00	0	12/07/2024 11:23		CDSIS - PRODIN Reitoria			
55742	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	E-mail CDSIS 26/04 - PROC - Informações sobre os Endereços dos Inscritos no PS 2024/1	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	28/06/2024 13:24						0.00	0.00	0	28/06/2024 13:24					
55705	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2287917 - PROC 23243.004755/2024-10 - Inclusão de tipo de documento e regras de negócio	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	28/06/2024 13:25						0.00	0.00	0	25/06/2024 15:27		CDSIS - PRODIN Reitoria			
55701	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2317721 - PROC 23243.007944/2024-36 - Melhoria na visualização das informações e Agilidade na geração de dados confiáveis para tomada de decisão	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	25/06/2024 09:51						0.00	0.00	0	25/06/2024 09:51					
55699	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2317785 - PROC 23243.007947/2024-70 - atendimento ao memorando 2317785.	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	25/06/2024 09:51						0.00	0.00	0	25/06/2024 09:51					

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$	
55698	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2317782 - PROC 23243.007946/2024-25 - atendimento ao memorando (SEI 2317783)	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	25/06/2024 09:51						0.00	0.00	0	25/06/2024 09:51						
55403	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2281988 - PROC 23243.006385/2024-47 - Relatórios de Estágio e Estágio finalizado por Recisão	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	07/06/2024 15:40						0.00	0.00	10	28/05/2024 19:57		CDSIS - PRODIN Reitoria				
55369	Propor nova estrutura organizacional para DGTI	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Definir as competências das unidades	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:11		01/01/2024	30/06/2024			0.00	0.00	70	16/05/2024 11:22		DGTI - PRODIN Reitoria				
55367	A02 - Revisar e propor nova estrutura organizacional da área TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Propor nova estrutura organizacional para DGTI	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:12		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	90	16/05/2024 11:20		DGTI - PRODIN Reitoria				
55366	A06 - Fomentar e acompanhar a capacitação da equipe de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Contabilização das capacitações para análise do atigimento da meta institucional	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	16/05/2024 11:16		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	16/05/2024 11:16						
55364	A06 - Fomentar e acompanhar a capacitação da equipe de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Contratar plataforma de cursos online para equipe de TIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:03		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	16/05/2024 11:08		DGTI - PRODIN Reitoria				

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55345	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2283575 - PROC 23243.006450/2024-34 - Módulo de Inscrição no MOOC / Integração SUAP	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	28/05/2024 19:58						0.00	0.00	0	09/05/2024 11:51		CDSIS - PRODIN Reitoria			
55344	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2281813 - PROC 23243.002972/2024-67 - Survey para Egressos - SUAP	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	28/05/2024 19:58						0.00	0.00	0	09/05/2024 11:51		CDSIS - PRODIN Reitoria			
55343	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2214817 - PROC 23243.002972/2024-67 - Anexar relatórios no módulo de estágio	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	07/06/2024 15:39						0.00	0.00	10	09/05/2024 11:50		CDSIS - PRODIN Reitoria			
55342	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2277765 - PROC 23243.006206/2024-71 - Templates de Certificados para Cursos Intermediários	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	28/05/2024 19:58						0.00	0.00	80	09/05/2024 11:50		CDSIS - PRODIN Reitoria			
55312	A14 - Realizar monitoramento e controle dos ativos de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Monitoramento técnico de serviços de TIC	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	19/04/2024 16:55						0.00	0.00	0	19/04/2024 16:53		CSR - PRODIN Reitoria			0.00
55310	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Containerização de serviços	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	19/04/2024 16:39						0.00	0.00	0	19/04/2024 16:39					0.00



#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55309	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Projeto de implatacao de IPV6 no IFRO	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	19/04/2024 16:32						0.00	0.00	0	19/04/2024 16:32					0.00
55305	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Aquisição de licença de Windows 11	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	18/04/2024 15:15						0.00	0.00	0	18/04/2024 15:14		CSR - PRODIN Reitoria			10000.00
55304	A16 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para oferecer uma infraestrutura adequada às atividades de cada setor	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Aquisição/Renovação de computadores da Reitoria	Em Andamento	Normal	PRODIN Reitoria	07/06/2024 16:01						0.00	0.00	30	18/04/2024 15:11		CSR - PRODIN Reitoria			10000.00
55297	A20 - Implantar novas soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	1774902 - PROC 23243.015877/2022-61 - Implantação do Módulos de Demandas - SUAP	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	07/06/2024 15:43						0.00	0.00	40	17/04/2024 19:02		CDSIS - PRODIN Reitoria			
55296	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2244058 - PROC 23243.004644/2024-03 - Ajustes no Módulo de Pesquisa / SUAP	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	28/05/2024 19:54						0.00	0.00	30	17/04/2024 19:00		CDSIS - PRODIN Reitoria			

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$	
55295	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2246582 - PROC 23243.004756/2024-56 - Relatórios em Editais de Extensão	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	28/05/2024 19:53						0.00	0.00	80	17/04/2024 18:59		CDSIS - PRODIN Reitoria				
55294	A20 - Implantar novas soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2215223 - PROC 23243.014228/2023-24 - Módulo de Aproveitamento de Estudos	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	07/06/2024 15:43						0.00	0.00	0	17/04/2024 18:59		CDSIS - PRODIN Reitoria				
55293	A20 - Implantar novas soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2107837 - PROC 23243.014834/2023-40 - Módulo de Aprendizagem	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	07/06/2024 15:43						0.00	0.00	10	17/04/2024 18:59		CDSIS - PRODIN Reitoria				
55290	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2200481 - PROC 23243.005559/2021-10 - Integração do GOV BR	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:13						0.00	0.00	80	17/04/2024 18:59		CDSIS - PRODIN Reitoria				
55288	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	1721739 - PROC 23243.013401/2022-96 - Atualização do Cartão de Inscrição no Processo Seletivo	Não Iniciada	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	17/04/2024 18:59						0.00	0.00	0	17/04/2024 18:59						
55283	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2200018 - PROC 23243.010512/2021-60 - Melhorias no Cadastro de Bolsistas	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	28/05/2024 19:52						0.00	0.00	80	17/04/2024 18:55		CDSIS - PRODIN Reitoria				
55281	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2007455 - PROC 23243.009808/2023-08 - Painel dos Resultados da CPA	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	09/05/2024 11:38						0.00	0.00	80	17/04/2024 18:54		CDSIS - PRODIN Reitoria				

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55280	A20 - Implantar novas soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2129159 - PROC 23243.015663/2023-76 - Novo Portal do IFRO	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	28/05/2024 19:59						0.00	0.00	20	17/04/2024 18:54		CDSIS - PRODIN Reitoria			
55272	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2185999 - PROC 23243.001248/2024-16 - Acompanhamento de Egressos de Pós-Graduação	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:10						0.00	0.00	80	17/04/2024 18:51		CDSIS - PRODIN Reitoria			
55271	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	2185875 - PROC 23243.002518/2023-25 - Módulo RSC SUAP	Em Andamento	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 20:09						0.00	0.00	80	17/04/2024 18:51		CDSIS - PRODIN Reitoria			
55232	Renovação de suporte de Storage EMC VNX5300.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Realizar Pesquisa de Preços	Em Andamento	Alta	Evandro Cordeiro	16/04/2024 16:32		15/04/2024	19/04/2024			0.00	0.00	30	16/04/2024 16:31		Evandro Cordeiro			
55231	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Instalação de Link da RNP na Reitoria.	Em Andamento	Normal	Evandro Cordeiro	10/06/2024 18:02		29/05/2024				0.00	0.00	20	16/04/2024 16:24		CSR - PRODIN Reitoria			0.00
55230	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Configuração de VPN redundante entre a Reitoria e os Campi.	Não Iniciada	Normal	Joilson Silva	16/04/2024 16:21						0.00	0.00	0	16/04/2024 16:21					0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55228	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Atualização de servidor SSH	Não Iniciada	Normal	Carlos Silva	16/04/2024 16:12						0.00	0.00	0	16/04/2024 16:12					0.00
55227	A12 - Realizar rotinas de manutenção preventiva dos recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Decomissionamento de máquinas virtuais para liberação de recursos do datacenter.	Não Iniciada	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:36		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	16/04/2024 15:49		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
55226	A12 - Realizar rotinas de manutenção preventiva dos recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Manutenção no Sistema AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem)	Não Iniciada	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:35		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	16/04/2024 15:47		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
55217	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Atualização do sistema SEI para a versão 4	Em Andamento	Normal	PRODIN Reitoria	10/06/2024 17:59		22/04/2024				0.00	0.00	70	15/04/2024 11:20		CSR - PRODIN Reitoria			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55216	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Atualização do software de backup Veeam	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	15/04/2024 11:15						0.00	0.00	0	15/04/2024 11:15					0.00
55214	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Atualização de versao do VSphere Vcenter.	Em Andamento	Normal	PRODIN Reitoria	10/06/2024 17:42		20/05/2024				0.00	0.00	10	15/04/2024 11:12		CSR - PRODIN Reitoria			0.00
55213	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Aquisição de equipamentos de rede	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	15/04/2024 10:57						0.00	0.00	0	15/04/2024 10:57					10000.00
55212	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Aquisição de licenças de office 365	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	15/04/2024 10:52						0.00	0.00	0	15/04/2024 10:52					30000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55211	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Aquisição de licença de Windows Server Standard e CALs de acesso	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	15/04/2024 10:54						0.00	0.00	0	15/04/2024 10:51		CSR - PRODIN Reitoria			45000.00
55210	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Renovação de licença sistema de biblioteca (Gnuteca)	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	15/04/2024 10:55						0.00	0.00	0	15/04/2024 10:28		CSR - PRODIN Reitoria			5000.00
55209	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Renovação de licença de software de vídeo conferencia Webex	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	16/04/2024 14:37						0.00	0.00	0	15/04/2024 10:22		CSR - PRODIN Reitoria			17000.00
55208	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Contratação de solução de antivírus corporativo	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	16/04/2024 14:39						0.00	0.00	0	15/04/2024 10:16		CSR - PRODIN Reitoria			20000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55207	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Renovação de suporte de Storage EMC VNX5300.	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	16/04/2024 16:31		15/04/2024	19/04/2024		0.00	0.00	0.00	30	15/04/2024 10:11		Evandro Cordeiro			59400.00
55206	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Aquisição de solução de backup	Em Andamento	Normal	PRODIN Reitoria	07/06/2024 09:51					0.00	0.00	0.00	100	15/04/2024 10:03		CSR - PRODIN Reitoria			25000.00
55205	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Renovação de licença de software de backup Veeam	Em Andamento	Alta	PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:07		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	15/04/2024 09:59		DGTI - PRODIN Reitoria			10000.00
55203	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Aquisição/Renovação de suporte e licenças de datacenter hiperconvergente.	Em Andamento	Alta	PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:07		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	15/04/2024 09:43	22/01/2025 11:04	DGTI - PRODIN Reitoria			70000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55146	Contratação/Renovação de links de internet	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Contratação Link Reitoria	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:05		20/05/2024	31/12/2024			0.00	0.00	40	19/03/2024 10:27		DGTI - PRODIN Reitoria			
55145	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Atividade	Contratação/Renovação de links de internet	Em Andamento	Normal	Ações PDTIC	22/01/2025 11:05		20/05/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	40	19/03/2024 10:25		CGTI Campuss Guajara-Mirim			
54975	N10 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A23 - Oferecer suporte aos usuários no uso dos serviços de TIC oferecidos	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/01/2025 14:27		01/01/2024	30/12/2024		200.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 23:13		CGTI Campuss Jarú			0.00
54974	N10 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A22 - Avaliar a satisfação dos usuários com os serviços de TI oferecidos	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	26/12/2024 13:32		18/11/2024	06/12/2024		0.00	0.00	0.00	96	11/03/2024 23:13		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54973	N10 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A21 - Monitorar o nível de atendimento	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/01/2025 14:32		01/01/2024	30/12/2024		200.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 23:12		CGTI Campuss Jarú			0.00
54972	N09 - Aprimorar os sistemas de informação institucionais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A20 - Implantar novas soluções de TIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	07/06/2024 15:43					0.00	0.00	0.00	17	11/03/2024 23:12		CDSIS - PRODIN Reitoria			0.00



#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54971	N09 - Aprimorar os sistemas de informação institucionais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	23/01/2025 10:37		01/10/2024	31/12/2024		40.00	0.00	0.00	60	11/03/2024 23:00		CGTI Campuses Arique mes			0.00
54970	N08 - Consolidar boas práticas em segurança da informação	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A18 - Viabilizar a adequação e a redundância dos serviços críticos de TIC oferecidos	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/01/2025 14:35		01/01/2024	30/12/2024		200.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:58		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54969	N07 - Fomentar a cultura de Segurança de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A17 - Promover a conscientização dos usuários sobre boas práticas de segurança da informação	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/01/2025 14:34		01/01/2024	30/12/2024		50.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:58		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54968	N06 - Atualização tecnológica do parque de equipamentos de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A16 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para oferecer uma infraestrutura adequada às atividades de cada setor	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	20/01/2025 16:42		01/01/2024	30/12/2024		100.00	0.00	0.00	82	11/03/2024 22:56		CGTI Campuses Porto Velho Zona Norte			0.00
54967	N05 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC adequados à realização de suas atividades	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:07		01/01/2024	31/12/2024		100.00	0.00	0.00	38	11/03/2024 22:54		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54966	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A14 - Realizar monitoramento e controle dos ativos de TIC	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	25/01/2025 09:55		01/01/2024	30/12/2024		100.00	0.00	0.00	80	11/03/2024 22:52		CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54965	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:26		01/01/2024	30/12/2024		100.00	0.00	0.00	50	11/03/2024 22:52		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54964	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A12 - Realizar rotinas de manutenção preventiva dos recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:35		01/01/2024	31/12/2024		100.00	0.00	0.00	42	11/03/2024 22:51		CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54963	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A11 - Planejar a atualização/upgrade, a substituição, a rotatividade e o desfazimento de ativos de TIC	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	17/01/2025 16:41		01/01/2024	30/12/2024		50.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:50		CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54960	N03 - Ampliar a publicidade das ações de TIC.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A09 - Intensificar a colaboração entre as áreas de TI de todas as unidades do IFRO	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	11/03/2024 23:18		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	11/03/2024 22:45		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54959	N03 - Ampliar a publicidade das ações de TIC.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A08 - Promover a divulgação das ações de TIC realizadas em todas as unidades do IFRO	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:52		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:42		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54958	N03 - Ampliar a publicidade das ações de TIC.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A07 - Difundir as soluções de TIC disponíveis e empregadas pelas unidades do IFRO	Não Iniciada	Norma	DGTI - PRODIN Reitoria	18/11/2024 08:49					0.00	0.00	0.00	75	11/03/2024 22:41		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54957	N02 - Fomentar a gestão de pessoas de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A06 - Fomentar e acompanhar a capacitação da equipe de TIC	Não Iniciada	Norma	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:03		01/01/2024	31/12/2024		140.00	0.00	0.00	73	11/03/2024 22:40		CGTI Campu s Porto Velho Zona Norte			0.00
54956	N02 - Fomentar a gestão de pessoas de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A05 - Adequar necessidade de pessoal da área de TIC à demanda das unidades do IFRO	Não Iniciada	Norma	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:38		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:40		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54955	Valorizar os servidores e melhorar o ambiente organizacional	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica_(R)	N10 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	Em Andamento	Norma	Ações PDTIC	17/01/2025 15:39		01/01/2024	31/12/2024		420.00	0.00	0.00	99	11/03/2024 22:37		CGTI Campu s Arique mes			
54424	3. Valorizar os servidores e melhorar o ambiente organizacional.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Desafio Estratégico	Valorizar os servidores e melhorar o ambiente organizacional	Em Andamento	Norma	PRODIN Reitoria	13/01/2025 14:32		01/01/2024	31/12/2024		420.00	0.00	0.00	99	08/02/2024 16:14		DGTI - PRODIN Reitoria			
54423	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A04 - Desenvolver e reformular políticas de TIC	Em Andamento	Norma	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:20		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 16:04		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54421	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A02 - Revisar e propor nova estrutura organizacional da área TIC	Não Iniciada	Norma	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:12		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	90	08/02/2024 16:02		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54420	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A01 - Realizar o monitoramento do PDTIC	Em Andamento	Norma I	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 09:56		03/07/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	55	08/02/2024 16:02		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54417	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica_(R)	N09 - Aprimorar os sistemas de informação institucionais	Em Andamento	Norma I	Ações PDTIC	23/01/2025 10:37		01/10/2024	31/12/2024		40.00	0.00	0.00	38	08/02/2024 15:53		CGTI Campu s Guajar a-Mirim			
54416	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica_(R)	N08 - Consolidar boas práticas em segurança da informação	Em Andamento	Norma I	Ações PDTIC	13/01/2025 14:35		01/01/2024	31/12/2024		200.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 15:53		CGTI Campu s Guajar a-Mirim			
54415	6. Otimizar o planejamento , a integração e a gestão dos processos de trabalho.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica_(R)	N07 - Fomentar a cultura de Segurança de TIC	Em Andamento	Norma I	Ações PDTIC	17/01/2025 15:34		01/01/2024	01/01/2025		150.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 15:53		CGTI Campu s Arique mes			
54414	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica_(R)	N06 - Atualização tecnológica do parque de equipamentos de TIC	Em Andamento	Norma I	Ações PDTIC	25/01/2025 09:49		01/01/2024	31/12/2024		200.00	0.00	0.00	95	08/02/2024 15:52		CGTI Campu s Guajar a-Mirim			
54413	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica_(R)	N05 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC adequados à realização de suas atividades	Não Iniciada	Norma I	Ações PDTIC	22/01/2025 11:07		01/01/2024	01/01/2025		300.00	0.00	0.00	79	08/02/2024 15:51		CGTI Campu s Arique mes			

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54412	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica_(R)	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	Em Andamento	Norma I	Ações PDTIC	25/01/2025 09:55		01/01/2024	01/01/2025		720.00	0.00	0.00	78	08/02/2024 15:50		CGTI Campuses Ariquemes			
54411	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica_(R)	N03 - Ampliar a publicidade das ações de TIC.	Em Andamento	Norma I	Ações PDTIC	22/01/2025 10:52		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	68	08/02/2024 15:50		CGTI Campuses Guajara-Mirim			
54410	4.Promover a qualificação e capacitação dos servidores com foco nos resultados institucionais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica_(R)	N02 - Fomentar a gestão de pessoas de TIC	Em Andamento	Norma I	Ações PDTIC	22/01/2025 11:03		01/01/2024	31/12/2024		418.00	0.00	0.00	93	08/02/2024 15:47		CGTI Campuses Guajara-Mirim			
54409	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica_(R)	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	Em Andamento	Norma I	Ações PDTIC	22/01/2025 10:31		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	86	08/02/2024 15:46		CGTI Campuses Guajara-Mirim			
54318	4. Promover a qualificação e capacitação dos servidores com foco nos resultados institucionais.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Desafio Estratégico	4.Promover a qualificação e capacitação dos servidores com foco nos resultados institucionais	Em Andamento	Norma I	PRODI N Reitoria	25/01/2025 09:57		01/01/2024	31/12/2024		418.00	0.00	0.00	96	05/02/2024 11:42		CGTI Campuses Jaru			

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54183	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Desafio Estratégico	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Não Iniciada	Normal	PRODIN REITORIA	25/01/2025 09:37		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	84	18/01/2024 11:14		Redmine Admin			
53202	1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica_(R)	Monitorar a execução orçamentária/financeira	Não Iniciada	Normal	DPLAN - PRODIN Reitoria	25/01/2025 09:38		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	50	22/03/2023 15:59		REIT ASCOM			
52703	1.Otimizar a Aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Desafio Estratégico	1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários .	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	25/01/2025 10:01		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	87	09/03/2023 09:46		Redmine Admin			
550	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Desafio Estratégico	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	25/01/2025 09:57		01/01/2024	01/01/2025		740.00	0.00	0.00	89	07/10/2019 11:50		DGTI - PRODIN Reitoria			
541	6. Otimizar o planejamento , a integração e a gestão dos processos de trabalho.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Desafio Estratégico	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	25/01/2025 10:06		01/01/2024	01/01/2025		870.00	0.00	0.00	87	07/10/2019 11:39		CGTI Campuses Jaru			