

Tarefas

Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 6350000.0

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54496	Campus Porto Velho Zona Norte	Elaborar e implantar o Plano de Pesquisa e Desenvolvimento do Câmpus	Atividade	Implantar o Plano de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Câmpus	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:47		01/04/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 11:27	25/11/2024 19:47	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54495	Campus Porto Velho Zona Norte	Elaborar Projetos para execução em parceria com empresas beneficiárias de incentivos fiscais do CAPDA	Atividade	Acompanhar o desenvolvimento dos projetos sob demanda	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:49		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 11:22	25/11/2024 19:49	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54494	Campus Porto Velho Zona Norte	Elaborar Projetos para execução em parceria com empresas beneficiárias de incentivos fiscais do CAPDA	Atividade	Instruir os processos para Convênio	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:49		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 11:22	25/11/2024 19:49	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54493	Campus Porto Velho Zona Norte	Elaborar Projetos para execução em parceria com empresas beneficiárias de incentivos fiscais do CAPDA	Atividade	Elaborar projetos sob demanda	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:50		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 11:21	25/11/2024 19:50	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54492	Campus Porto Velho Zona Norte	Elaborar um portfólio de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento do Campus, com orientação para captação de recursos e promoção do desenvolvimento local e regional	Atividade	Divulgar interna e externamente o Portfólio de Projetos	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:54		01/05/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 11:17	25/11/2024 19:54	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54491	Campus Porto Velho Zona Norte	Elaborar um portfólio de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento do Campus, com orientação para captação de recursos e promoção do desenvolvimento local e regional	Atividade	Preparar o Portfólio de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:55		01/04/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 11:17	25/11/2024 19:55	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54490	Campus Porto Velho Zona Norte	Elaborar um portfólio de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento do Campus, com orientação para captação de recursos e promoção do desenvolvimento local e regional	Atividade	Fazer um levantamento dos projetos do Câmpus	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	11/12/2024 19:51		01/03/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 11:16	11/12/2024 19:51	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54489	Campus Porto Velho Zona Norte	Aplicar oficinas de uso do módulo pesquisa do SUAP	Atividade	Aplicar o plano de oficinas	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 20:24		01/03/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 11:13	25/11/2024 20:24	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54488	Campus Porto Velho Zona Norte	Aplicar oficinas de uso do módulo pesquisa do SUAP	Atividade	Elaborar um plano de oficinas para servidores do Câmpus Porto Velho Zona Norte	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 20:23		01/03/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 11:13	25/11/2024 20:23	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54487	Campus Porto Velho Zona Norte	Oferecer Cursos de Elaboração de Projetos para os servidores	Atividade	Aplicar o Curso para a comunidade externa	Rejeitada	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 11:51		01/03/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 11:12	13/12/2024 11:51	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54486	Campus Porto Velho Zona Norte	Oferecer Cursos de Elaboração de Projetos para os servidores	Atividade	Aplicar o Curso para Servidores	Rejeitada	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 11:51		01/03/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 11:11	13/12/2024 11:51	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54485	Campus Porto Velho Zona Norte	Oferecer Cursos de Elaboração de Projetos para os servidores	Atividade	Ajustar o Projeto Pedagógico de Curso	Rejeitada	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 11:50		01/03/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 11:11	13/12/2024 11:50	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54484	Campus Porto Velho Zona Norte	Apresentar palestras com temas relacionados a ciência, tecnologia e inovação	Atividade	Acompanhar a oferta das palestras	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:45		01/03/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 11:05	25/11/2024 19:45	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54483	Campus Porto Velho Zona Norte	Apresentar palestras com temas relacionados a ciência, tecnologia e inovação	Atividade	Auxiliar nos preparativos para a realização das palestras	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:45		01/03/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 11:04	25/11/2024 19:45	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54482	Campus Porto Velho Zona Norte	Apresentar palestras com temas relacionados a ciência, tecnologia e inovação	Atividade	Mobilizar os servidores para a oferta de palestras	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:44		01/03/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 11:03	25/11/2024 19:44	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54481	Campus Porto Velho Zona Norte	Prestar atendimentos de rotina aos servidores, com orientações e encaminhamentos (pelo Depesp)	Atividade	Prestar suporte e assessoria na elaboração de projetos	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 20:25		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 11:00	25/11/2024 20:25	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54480	Campus Porto Velho Zona Norte	Prestar atendimentos de rotina aos servidores, com orientações e encaminhamentos (pelo Depesp)	Atividade	Fazer as orientações necessárias sobre editais, eventos, projetos e outras demandas	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 20:25		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 10:59	25/11/2024 20:25	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54479	Campus Porto Velho Zona Norte	Prestar atendimentos de rotina aos servidores, com orientações e encaminhamentos (pelo Depesp)	Atividade	Atender às demandas e necessidades dos servidores	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 20:24		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 10:59	25/11/2024 20:24	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54478	Campus Porto Velho Zona Norte	Participar da elaboração do Projeto do Centro de Referência em Educação a Distância	Atividade	Prestar apoio nos demais processos de implantação do Centro de Referência em EaD	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 20:27		01/03/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 10:57	25/11/2024 20:27	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54477	Campus Porto Velho Zona Norte	Participar da elaboração do Projeto do Centro de Referência em Educação a Distância	Atividade	Escrever conjuntamente e/ou fazer revisão do Projeto de Implantação do Centro de Referência em EaD	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 20:26		01/03/2024	31/07/2024			0.00	0.00	100	09/02/2024 10:56	25/11/2024 20:26	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54464	Campus Porto Velho Zona Norte	Gerenciar os indicadores de pesquisa do Câmpus	Atividade	Divulgar os indicadores interna e externamente, em articulação com a Propesp	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 12:20		01/05/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 19:53	13/12/2024 12:20	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54463	Campus Porto Velho Zona Norte	Gerenciar os indicadores de pesquisa do Câmpus	Atividade	Levantar dados para compor o índice dos indicadores do Câmpus em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 12:21		01/03/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 19:53	13/12/2024 12:21	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54462	Campus Porto Velho Zona Norte	Realizar a Semana de Ciência e Tecnologia (Edição 2024)	Atividade	Coordenar a execução da Semana de Ciência e Tecnologia	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:32		01/07/2024	30/10/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 19:48	25/11/2024 19:30	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54461	Campus Porto Velho Zona Norte	Realizar a Semana de Ciência e Tecnologia (Edição 2024)	Atividade	Formar comissão de trabalho para o evento (SCT 2024)	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:32		01/06/2024	31/07/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 19:48	25/11/2024 19:32	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54460	Campus Porto Velho Zona Norte	Realizar a Semana de Ciência e Tecnologia (Edição 2024)	Atividade	Elaborar o Plano de Trabalho da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (Edição 2024)	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:32		01/07/2024	31/07/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 19:46	25/11/2024 19:32	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54459	Campus Porto Velho Zona Norte	Realizar eventos conforme as demandas e potencialidades de pesquisa e inovação do Câmpus	Atividade	Auxiliar na execução e coordenação dos eventos de pesquisa, inovação e pós-graduação	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:33		01/03/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 19:45	25/11/2024 19:33	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54458	Campus Porto Velho Zona Norte	Realizar eventos conforme as demandas e potencialidades de pesquisa e inovação do Câmpus	Atividade	Compor comissões de trabalho para os eventos	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:34		01/03/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 19:44	25/11/2024 19:34	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54457	Campus Porto Velho Zona Norte	Realizar eventos conforme as demandas e potencialidades de pesquisa e inovação do Câmpus	Atividade	Elaborar ou contribuir na elaboração dos planos de eventos	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:34		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 19:44	25/11/2024 19:34	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54456	Campus Porto Velho Zona Norte	Criar um sistema de indicadores do setor	Atividade	Aprimorar o sistema ou mecanismo de geração de indicadores de pesquisa e inovação do Câmpus	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 12:24		01/05/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 19:40	13/12/2024 12:24	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54455	Campus Porto Velho Zona Norte	Criar um sistema de indicadores do setor	Atividade	Modelar um sistema de indicadores de pesquisa do Câmpus conforme a Portaria 299/2022, da Setec, e submeter à CGTI ou DGTI para implementação ou criação de módulo no SUAP	Rejeitada	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 12:23		01/03/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 19:40	13/12/2024 12:22	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54454	Campus Porto Velho Zona Norte	Elaborar um Boletim Semestral de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação e divulgar entre os servidores e na página do Câmpus no Portal Eletrônico do IFRO	Atividade	Elaborar e submeter dois Boletins Semestrais de Pesquisa e Inovação para publicação no portal do Câmpus	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 12:26		01/05/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 19:37	13/12/2024 12:26	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54453	Campus Porto Velho Zona Norte	Elaborar um Boletim Semestral de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação e divulgar entre os servidores e na página do Câmpus no Portal Eletrônico do IFRO	Atividade	Fazer o levantamento o dos projetos, eventos e publicações para a composição do Boletim de Pesquisa e Inovação	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 12:26		01/05/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 19:36	13/12/2024 12:26	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54452	Campus Porto Velho Zona Norte	Participar da execução do Projeto IFRO Beradeiro	Atividade	Contribuir na execução do Projeto IFRO Beradeiro	Rejeitada	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:32		01/05/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 19:35	25/11/2024 20:29	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54451	Campus Porto Velho Zona Norte	Participar da execução do Projeto IFRO Beradeiro	Atividade	Auxiliar na elaboração de documentos para contratação da Fundação de Apoio para o Projeto IFRO Beradeiro	Rejeitada	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:32		01/05/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 19:34	25/11/2024 20:29	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54450	Campus Porto Velho Zona Norte	Executar o Projeto PCD+ Mãe	Atividade	Acompanhar a execução do Projeto PCD+ Mãe	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 20:32		01/05/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 19:32	25/11/2024 20:32	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54449	Campus Porto Velho Zona Norte	Executar o Projeto PCD+ Mãe	Atividade	Auxiliar na elaboração de documentos para contratação da Fundação de Apoio para o PCD+ Mãe	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 20:32		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 19:31	25/11/2024 20:32	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54448	Campus Porto Velho Zona Norte	Executar o Projeto PCD+ Mãe	Atividade	Elaborar o Termo de Parceria, Plano de Trabalho e demais documentos do Projeto PCD+ Mãe	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 20:31		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 19:28	25/11/2024 20:31	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54447	Campus Porto Velho Zona Norte	Participar do Conselho Escolar do Câmpus	Atividade	Analisar os documentos submetidos e participar das reuniões periódicas	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 12:27		01/03/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 19:19	13/12/2024 12:27	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54442	Campus Porto Velho Zona Norte	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar oferta de Pós-Graduação Lato Sensu pela UAB no Câmpus	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:34		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 18:42	13/12/2024 16:34	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54437	Campus Porto Velho Zona Norte	Representar o Câmpus em Entidades ou Organizações Locais, Regionais ou Nacionais	Ação	Participar do Conselho Escolar do Câmpus	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 12:27		01/03/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 17:49	13/12/2024 12:27	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54379	Campus Porto Velho Zona Norte	Elaborar Projetos mediados por Parcerias	Ação	Executar o Projeto PCD+ Mãe	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 20:33		15/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 12:14	25/11/2024 20:33	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			330000 0.00
54378	Campus Porto Velho Zona Norte	Elaborar Projetos mediados por Parcerias	Ação	Participar da execução do Projeto IFRO Beradeiro	Rejeitada	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 20:29		01/05/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 12:13	25/11/2024 20:29	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			300000 0.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54377	Campus Porto Velho Zona Norte	Contribuir na Implantação do Centro de Referência de Educação a Distância	Ação	Participar da elaboração do Projeto do Centro de Referência em Educação a Distância	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 20:27		01/03/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 12:11	25/11/2024 20:27	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54376	Campus Porto Velho Zona Norte	Divulgar as ações de pesquisa, inovação e pós-graduação	Ação	Elaborar um Boletim Semestral de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação e divulgar entre os servidores e na página do Câmpus no Portal Eletrônico do IFRO	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 12:26		01/05/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 12:10	13/12/2024 12:26	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54375	Campus Porto Velho Zona Norte	Gerenciar os indicadores de pesquisa do Câmpus	Ação	Criar um sistema de indicadores do setor	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 12:24		01/03/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 12:08	13/12/2024 12:24	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54374	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover Eventos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Ação	Realizar eventos conforme as demandas e potencialidades de pesquisa e inovação do Câmpus	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:39		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 11:53	25/11/2024 19:39	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			50000.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54373	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover Eventos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Ação	Realizar a Semana de Ciência e Tecnologia (Edição 2024)	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:44		01/06/2024	30/10/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 11:52	25/11/2024 19:44	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54358	Campus Porto Velho Zona Norte	Oferecer oficinas, minicursos e treinamentos para uso das ferramentas e ambientes institucionais de pesquisa	Ação	Prestar atendimentos de rotina aos servidores, com orientações e encaminhamentos (pelo Depesp)	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 20:26		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 10:22	25/11/2024 20:26	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54357	Campus Porto Velho Zona Norte	Oferecer oficinas, minicursos e treinamentos para uso das ferramentas e ambientes institucionais de pesquisa	Ação	Apresentar palestras com temas relacionados a ciência, tecnologia e inovação	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:46		01/03/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 10:20	25/11/2024 19:46	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54356	Campus Porto Velho Zona Norte	Oferecer oficinas, minicursos e treinamentos para uso das ferramentas e ambientes institucionais de pesquisa	Ação	Oferecer Cursos de Elaboração de Projetos para os servidores	Rejeitada	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 11:51		01/03/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 10:20	13/12/2024 11:51	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			0.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54355	Campus Porto Velho Zona Norte	Oferecer oficinas, minicursos e treinamentos para uso das ferramentas e ambientes institucionais de pesquisa	Ação	Aplicar oficinas de uso do módulo pesquisa do SUAP	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 20:24		01/03/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 10:19	25/11/2024 20:24	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54351	Campus Porto Velho Zona Norte	Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários	Ação	Elaborar um portfólio de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento do Campus, com orientação para captação de recursos e promoção do desenvolvimento local e regional	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	11/12/2024 19:52		01/03/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 10:05	11/12/2024 19:52	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54350	Campus Porto Velho Zona Norte	Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários	Ação	Elaborar Projetos para execução em parceria com empresas beneficiárias de incentivos fiscais do CAPDA	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:52		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 10:05	25/11/2024 19:52	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			0.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54349	Campus Porto Velho Zona Norte	Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários	Ação	Elaborar e implantar o Plano de Pesquisa e Desenvolvimento do Câmpus	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:47		01/04/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 10:03	25/11/2024 19:47	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54348	Campus Porto Velho Zona Norte	Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários	Ação	Formalizar o processo de credenciamento do Campus no Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (CAPDA)	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	25/11/2024 19:55		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	08/02/2024 10:01	25/11/2024 19:55	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54347	Campus Porto Velho Zona Norte	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar a criação e apoiar o desenvolvimento dos Grupos de Pesquisa do Câmpus	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:52		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:26	13/12/2024 16:52	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54346	Campus Porto Velho Zona Norte	13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover transferência de tecnologia	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:52		09/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:24	13/12/2024 16:52	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54345	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Ação Setorial Estratégica(C)	Representar o Câmpus em Entidades ou Organizações Locais, Regionais ou Nacionais	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:54		01/03/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:21	13/12/2024 16:54	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54344	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 12:33		01/01/2024	28/02/2025		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:17	13/12/2024 12:33	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54343	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Ação Setorial Estratégica(C)	Acompanhar o processo de formação dos alunos de Pós-Graduação	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:49		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:15	13/12/2024 16:49	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54342	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar Projetos sob demanda	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:28		07/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	07/02/2024 18:14	13/12/2024 16:28	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54341	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar Projetos mediados por Parcerias	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:32		15/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:13	13/12/2024 16:32	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54340	Campus Porto Velho Zona Norte	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Ação Setorial Estratégica(C)	Contribuir na Implantação do Centro de Referência de Educação a Distância	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:31		01/03/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:11	13/12/2024 16:31	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54339	Campus Porto Velho Zona Norte	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Ação Setorial Estratégica(C)	Divulgar as ações de pesquisa, inovação e pós-graduação	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:53		01/05/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:09	13/12/2024 16:53	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54338	Campus Porto Velho Zona Norte	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar os indicadores de pesquisa do Câmpus	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:53		01/03/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:08	13/12/2024 16:53	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54337	Campus Porto Velho Zona Norte	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover Eventos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:29		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:07	13/12/2024 16:29	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54336	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a oferta de Pós-Graduação Stricto Sensu no Campus	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:49		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:03	13/12/2024 16:49	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54335	Campus Porto Velho Zona Norte	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar oferta de Pós-Graduação Lato Sensu pelo Câmpus (oferta própria)	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:33		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:02	13/12/2024 16:33	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54333	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover a qualificação e capacitação dos servidores, com foco nos resultados institucionais	Ação Setorial Estratégica(C)	Oferecer oficinas, minicursos e treinamentos para uso das ferramentas e ambientes institucionais de pesquisa	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:51		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 17:54	13/12/2024 16:51	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54332	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a qualificação e capacitação dos servidores, com foco nos resultados institucionais	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:51		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 15:52	13/12/2024 16:51	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54331	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Ação Setorial Estratégica(C)	Incrementar a infraestrutura do NIT, do CIT e de Laboratórios	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	11/12/2024 19:50		09/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 15:41	11/12/2024 19:50	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54330	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Ação Setorial Estratégica(C)	Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:33		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 15:40	13/12/2024 16:33	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
53175	Campus Porto Velho Zona Norte	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:54		01/01/2024	28/02/2025		0.00	0.00	0.00	100	21/03/2023 14:03	13/12/2024 16:54	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
52984	Campus Porto Velho Zona Norte	10. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Articular, fomentar e promover a inovação tecnológica	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:27		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	17/03/2023 16:18	13/12/2024 16:27	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
52983	Campus Porto Velho Zona Norte	10. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:53		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 16:18	13/12/2024 16:53	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			