

Tarefas

Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 0.0

| # | Projeto | Assunto da tarefa pai | Tipo | Título | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Versão | Início | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado do geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas | Crédito Orçamentário R\$ | Valor Estimado Atualizado R\$ |
|-------|-------------------------------|--|-----------|--|-----------|------------|------------------------------------|------------------|--------|------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 55014 | Campus Porto Velho Zona Norte | Ampliar e atualizar a sinalização predial do campus | Ação | Iluminação da fachada ou painel luminoso | Suspensa | Normal | CCOM Campus Porto Velho Zona Norte | 06/01/2025 15:27 | | 20/03/2024 | 15/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 13/03/2024 17:11 | 06/01/2025 15:27 | DG Campus Porto Velho Zona Norte | | | 0.00 |
| 55013 | Campus Porto Velho Zona Norte | Ampliar e atualizar a sinalização predial do campus | Atividade | Instalar a sinalização no campus | Suspensa | Normal | CCOM Campus Porto Velho Zona Norte | 06/01/2025 15:26 | | 13/06/2024 | 15/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 13/03/2024 17:08 | 06/01/2025 15:26 | DG Campus Porto Velho Zona Norte | | | |
| 55012 | Campus Porto Velho Zona Norte | Ampliar e atualizar a sinalização predial do campus | Atividade | Criar layout para a sinalização | Suspensa | Normal | CCOM Campus Porto Velho Zona Norte | 06/01/2025 15:25 | | 15/09/2024 | 30/09/2024 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13/03/2024 17:06 | 06/01/2025 15:25 | DG Campus Porto Velho Zona Norte | | | |
| 55011 | Campus Porto Velho Zona Norte | Consolidar a identidade do campus enquanto ofertante de ensino básico, técnico e tecnológico | Atividade | Divulgar as ações da biblioteca | Rejeitada | Normal | CCOM Campus Porto Velho Zona Norte | 06/01/2025 14:36 | | 01/04/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 13/03/2024 17:02 | 06/01/2025 14:36 | DG Campus Porto Velho Zona Norte | | | |
| 55010 | Campus Porto Velho Zona Norte | Consolidar a identidade do campus enquanto ofertante de ensino básico, técnico e tecnológico | Ação | Ampliar a possibilidade de transmissão ao vivo de eventos, palestras, atividades | Concluída | Normal | CCOM Campus Porto Velho Zona Norte | 06/01/2025 14:44 | | 01/03/2024 | 30/10/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 100 | 13/03/2024 16:55 | 06/01/2025 14:36 | DG Campus Porto Velho Zona Norte | | | 0.00 |

| # | Projeto | Assunto da tarefa pai | Tipo | Título | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Versão | Início | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas | Crédito Orçamentário R\$ | Valor Estimado Atualizado R\$ |
|-------|-------------------------------|--|------------------------------|--|-----------|------------|------------------------------------|------------------|--------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 55009 | Campus Porto Velho Zona Norte | Divulgar as ações da Biblioteca | Atividade | Criar campanha institucional para a biblioteca | Concluída | Normal | CCOM Campus Porto Velho Zona Norte | 06/01/2025 14:34 | | 02/09/2024 | 31/10/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 100 | 13/03/2024 08:50 | 06/01/2025 14:34 | DG Campus Porto Velho Zona Norte | | | |
| 55008 | Campus Porto Velho Zona Norte | Divulgar as ações da Biblioteca | Atividade | Recolher informações sobre a biblioteca | Concluída | Normal | CCOM Campus Porto Velho Zona Norte | 06/01/2025 14:33 | | 02/09/2024 | 16/09/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 100 | 13/03/2024 08:49 | 06/01/2025 14:33 | DG Campus Porto Velho Zona Norte | | | |
| 55006 | Campus Porto Velho Zona Norte | Elaborar e executar o plano de marketing e comunicação interna | Atividade | Realizar pesquisa sobre comunicação interna | Suspensa | Normal | CCOM Campus Porto Velho Zona Norte | 06/01/2025 14:34 | | 25/03/2024 | 10/10/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 13/03/2024 08:32 | 06/01/2025 14:34 | DG Campus Porto Velho Zona Norte | | | |
| 54785 | Campus Porto Velho Zona Norte | Consolidar a identidade do campus enquanto ofertante de ensino básico, técnico e tecnológico | Atividade | Fortalecer a divulgação do campus por meio das redes sociais do campus | Concluída | Alta | CCOM Campus Porto Velho Zona Norte | 06/01/2025 14:36 | | 23/07/2024 | 31/12/2024 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 05/03/2024 15:44 | 06/01/2025 14:36 | DG Campus Porto Velho Zona Norte | | | |
| 54521 | Campus Porto Velho Zona Norte | 5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional | Ação Setorial Estratégica(C) | Consolidar a identidade do campus enquanto ofertante de ensino básico, técnico e tecnológico | Concluída | Normal | CCOM Campus Porto Velho Zona Norte | 06/01/2025 14:36 | | 01/03/2024 | 31/12/2024 | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 14/02/2024 18:07 | 06/01/2025 14:36 | DG Campus Porto Velho Zona Norte | | | |

| # | Projeto | Assunto da tarefa pai | Tipo | Título | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Versão | Início | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas | Crédito Orçamentário R\$ | Valor Estimado Atualizado R\$ |
|-------|-------------------------------|--|------------------------------|---|-----------|------------|------------------------------------|------------------|--------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 54520 | Campus Porto Velho Zona Norte | 7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos | Ação Setorial Estratégica(C) | Ampliar e atualizar a sinalização predial do campus | Concluída | Normal | CCOM Campus Porto Velho Zona Norte | 06/01/2025 15:27 | | 20/03/2024 | 15/12/2024 | | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 14/02/2024 18:06 | 06/01/2025 15:27 | DG Campus Porto Velho Zona Norte | | | |
| 54519 | Campus Porto Velho Zona Norte | 5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional | Ação Setorial Estratégica(C) | Elaborar e executar o plano de marketing e comunicação interna | Concluída | Normal | CCOM Campus Porto Velho Zona Norte | 06/01/2025 14:36 | | 25/03/2024 | 11/11/2024 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 14/02/2024 18:03 | 06/01/2025 14:36 | DG Campus Porto Velho Zona Norte | | | |
| 54517 | Campus Porto Velho Zona Norte | 7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos | Ação Setorial Estratégica(C) | Fortalecer a divulgação do campus por meio das redes sociais do campus | Concluída | Normal | CCOM Campus Porto Velho Zona Norte | 06/01/2025 15:16 | | 14/02/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 100 | 14/02/2024 18:01 | 06/01/2025 15:10 | DG Campus Porto Velho Zona Norte | | | |
| 54516 | Campus Porto Velho Zona Norte | 7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos | Ação Setorial Estratégica(C) | Iluminação da fachada ou um painel luminoso | Suspenso | Normal | CCOM Campus Porto Velho Zona Norte | 06/01/2025 15:10 | | 14/02/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 14/02/2024 18:00 | 06/01/2025 15:10 | DG Campus Porto Velho Zona Norte | | | |
| 54515 | Campus Porto Velho Zona Norte | 5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional | Ação Setorial Estratégica(C) | Compartilhar e publicizar as agendas e seus respectivos horários de atendimento | Concluída | Normal | CCOM Campus Porto Velho Zona Norte | 06/01/2025 14:34 | | 14/02/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 100 | 14/02/2024 17:58 | 06/01/2025 14:34 | DG Campus Porto Velho Zona Norte | | | |

| # | Projeto | Assunto da tarefa pai | Tipo | Título | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Versão | Início | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas | Crédito Orçamentário R\$ | Valor Estimado Atualizado R\$ |
|-------|-------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|------------------|--------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 54514 | Campus Porto Velho Zona Norte | 5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional | Ação Setorial Estratégica(C) | Divulgar as ações da Biblioteca | Concluída | Normal | CCOM Campus Porto Velho Zona Norte | 06/01/2025 14:37 | | 02/09/2024 | 31/10/2024 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 14/02/2024 17:57 | 06/01/2025 14:37 | DG Campus Porto Velho Zona Norte | | | |