

Tarefas

Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 0.0

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54566	Campus Porto Velho Zona Norte	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica(C)	Mapear e documentar os fluxos de processos do departamento	Concluída	Normal	DEPEa D Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 15:15		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	15/02/2024 19:25	06/01/2025 15:06	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54565	Campus Porto Velho Zona Norte	1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários	Ação Setorial Estratégica(C)	Fazer um levantamento dos materiais em estoque do departamento visando leilão/doação/troca com outros campis;	Concluída	Normal	DEPEa D Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:25		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	15/02/2024 19:08	06/01/2025 14:25	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54564	Campus Porto Velho Zona Norte	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica(C)	Publicizar a agenda de gravação dos estúdios por meio do SUAP	Concluída	Normal	DEPEa D Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 15:15		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	15/02/2024 19:02	06/01/2025 15:10	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54563	Campus Porto Velho Zona Norte	1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários	Ação Setorial Estratégica(C)	Reduzir o custo com gravação do estúdio	Concluída	Normal	DEPEa D Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:25		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	15/02/2024 19:00	06/01/2025 14:24	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54562	Campus Porto Velho Zona Norte	3. Valorizar os servidores e melhorar o ambiente organizacional	Ação Setorial Estratégica(C)	Criar um novo fluxo de funcionamento dos estúdios de gravação do campus	Concluída	Normal	DEPEa D Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:20		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	15/02/2024 18:50	06/01/2025 14:20	DG Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54561	Campus Porto Velho Zona Norte	1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários	Ação Setorial Estratégica(C)	Reavaliar as contratações e aquisições para a modernização e eficiência orçamentária	Rejeitada	Normal	DEPEa D Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:24		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	15/02/2024 18:48	06/01/2025 14:24	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54560	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaboração do Regimento interno do Centro de Referência em formação profissional e educação a distância do campus	Concluída	Normal	DEPEa D Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:53		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	15/02/2024 18:47	06/01/2025 14:53	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54559	Campus Porto Velho Zona Norte	4. Promover a qualificação e capacitação dos servidores com foco nos resultados institucionais	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a capacitação de servidores para a execução orçamentária	Concluída	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:43		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	15/02/2024 18:44	06/01/2025 14:43	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54558	Campus Porto Velho Zona Norte	1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários	Ação Setorial Estratégica(C)	Reavaliar as contratações e aquisições para a modernização e eficiência orçamentária	Concluída	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:24		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	15/02/2024 18:43	06/01/2025 14:24	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54557	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Construir/adequar um banheiro com espaço para fraldário	Suspensa	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:53		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	15/02/2024 17:49	06/01/2025 14:53	DG Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54556	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Construção ou adequação de um espaço multifuncional para os estudantes e representações estudantis do campus	Concluída	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:52		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	90	15/02/2024 17:47	06/01/2025 14:52	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54555	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Automatizar as centrais de ar condicionado das salas de aula do campus e, progressivamente, todos os equipamentos eletrônicos	Concluída	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:52		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	20	15/02/2024 17:46	06/01/2025 14:52	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54554	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Construção da passarela coberta, da entrada do campus até o bloco central, sinalização tátil, placas de sinalização de setores e salas de aula	Suspensa	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:52		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	15/02/2024 17:45	06/01/2025 14:52	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54553	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Ampliar e modernizar a infraestrutura física, tecnológica e de equipamentos	Concluída	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:51		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	60	15/02/2024 17:45	06/01/2025 14:51	DG Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54551	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Reformar e adequar a quadra poliesportiva	Concluída	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:51		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	60	15/02/2024 17:41	06/01/2025 14:51	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54550	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Aquisição dos equipamentos do Laboratório de Redes	Concluída	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:51		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	90	15/02/2024 17:40	06/01/2025 14:50	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54548	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Mudança Física do Laboratório Redes	Concluída	Normal	DEPEX Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:50		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	15/02/2024 17:37	04/09/2024 15:28	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54547	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Mobiliar a sala dos professores	Concluída	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:50		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	80	15/02/2024 17:26	06/01/2025 14:50	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54546	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Reformar e inaugurar o miniauditório	Concluída	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:50		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	90	15/02/2024 17:26	06/01/2025 14:49	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54545	Campus Porto Velho Zona Norte	11. Consolidar cursos em consonância com os arranjos produtivos, sociais e locais	Ação Setorial Estratégica(C)	Apoiar e expandir a oferta de projetos voltados para a tecnologia social	Concluída	Normal	DEPEX Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:40		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	15/02/2024 17:17	06/01/2025 14:40	DG Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54544	Campus Porto Velho Zona Norte	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais	Ação Setorial Estratégica(C)	Manter a efetividade dos Centros de Idiomas	Concluída	Normal	DEPEX Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:32		23/09/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	100	15/02/2024 17:16	06/01/2025 14:32	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54543	Campus Porto Velho Zona Norte	8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o desenvolvimento de Programas, projetos e ações de atividades artísticas, esportivas e culturais	Concluída	Normal	DEPEX Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:32		02/09/2024	30/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	15/02/2024 17:14	06/01/2025 14:32	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54542	Campus Porto Velho Zona Norte	09. Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes	Ação Setorial Estratégica(C)	Melhorar os indicadores da Plataforma Nilo Peçanha, no tópico Eficiência Acadêmica, dos atuais 34% para 50% até o fim do novo PDI	Concluída	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:11		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	15/02/2024 17:11	06/01/2025 14:11	DG Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54541	Campus Porto Velho Zona Norte	11. Consolidar cursos em consonância com os arranjos produtivos, sociais e locais	Ação Setorial Estratégica(C)	Institucionalização de uma feira de profissões (exposição dos cursos disponíveis no instituto)	Concluída	Normal	DEPEX Campus Porto Velho Zona Norte	26/09/2024 17:28		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	15/02/2024 17:09	26/09/2024 17:28	DEPEX Campus Porto Velho Zona Norte			
54540	Campus Porto Velho Zona Norte	3. Valorizar os servidores e melhorar o ambiente organizacional	Ação Setorial Estratégica(C)	Intensificar a participação de servidores nas ações de pesquisa e extensão, em especial para os TAEs	Concluída	Normal	DEPEX Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:29		04/03/2024	30/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	15/02/2024 17:07	06/01/2025 14:29	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54539	Campus Porto Velho Zona Norte	3. Valorizar os servidores e melhorar o ambiente organizacional	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e institucionalizar programas, projetos e ações voltados para atenção à saúde, esporte, cultura, lazer, bem-estar e qualidade de vida do servidor.	Concluída	Normal	DEPEX Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:29		15/03/2024	27/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	15/02/2024 17:06	06/01/2025 14:29	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54537	Campus Porto Velho Zona Norte	10. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Incentivar a difusão do conhecimento por meio da participação de estudantes em congressos, seminários e eventos científicos	Rejeitada	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:28		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	14/02/2024 18:56	06/01/2025 14:28	DG Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54536	Campus Porto Velho Zona Norte	15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável	Ação Setorial Estratégica(C)	Apoiar e expandir a oferta de projetos voltados para a tecnologia social	Concluída	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 15:00		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	14/02/2024 18:55	06/01/2025 15:00	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54535	Campus Porto Velho Zona Norte	15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar o desenvolvimento de Programas, projetos e ações de atividades artísticas, esportivas e culturais	Concluída	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 15:07		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	14/02/2024 18:53	06/01/2025 15:07	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54534	Campus Porto Velho Zona Norte	11. Consolidar cursos em consonância com os arranjos produtivos, sociais e locais	Ação Setorial Estratégica(C)	Planejar e implementar a verticalização do eixo de informação e comunicação	Concluída	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:40		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	90	14/02/2024 18:52	06/01/2025 14:40	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54533	Campus Porto Velho Zona Norte	12. Consolidar a institucionalização da Educação a distância no Instituto	Ação Setorial Estratégica(C)	Redimensionar a oferta de cursos EAD	Concluída	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 15:07		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	14/02/2024 18:50	06/01/2025 15:07	DG Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54532	Campus Porto Velho Zona Norte	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar a atualização dos PPCs a partir das teorias educacionais, das concepções de ensino, ser humano, sociedade, escola e sua função social	Concluída	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 15:07		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	14/02/2024 18:49	06/01/2025 15:07	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54531	Campus Porto Velho Zona Norte	11. Consolidar cursos em consonância com os arranjos produtivos, sociais e locais	Ação Setorial Estratégica(C)	Melhorar os indicadores da Plataforma Nilo Peçanha, no tópico Eficiência Acadêmica, dos atuais 34% para 50% até o fim do novo PDI	Concluída	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:39		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	14/02/2024 18:47	06/01/2025 14:39	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54530	Campus Porto Velho Zona Norte	09. Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes	Ação Setorial Estratégica(C)	Humanizar o processo de convocação dos estudantes aprovados em processos seletivos e editais de assistência estudantil	Concluída	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:11		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	14/02/2024 18:41	06/01/2025 14:11	DG Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54529	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Automatizar as centrais de ar condicionado das salas de aula do campus e, progressivamente, todos os equipamentos eletrônicos	Suspensa	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:49		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	80	14/02/2024 18:40	06/01/2025 14:49	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54528	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Ampliar e atualizar o acervo da biblioteca do campus e aquisição da licença de um programa de verificação de plágio, para a análise prévia dos trabalhos científicos produzidos pelos acadêmicos	Suspensa	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:49		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	14/02/2024 18:38	06/01/2025 14:49	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54526	Campus Porto Velho Zona Norte	10. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Criar os Núcleos Temáticos que o campus ainda não tem (NEFEL, NEABI, NUGEDIS)	Concluída	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:28		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	80	14/02/2024 18:35	06/01/2025 14:28	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54525	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Mudança física do Laboratório de Redes de Computadores	Concluída	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:48		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	14/02/2024 18:33	06/01/2025 14:48	DG Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuição para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54524	Campus Porto Velho Zona Norte	4. Promover a qualificação e capacitação dos servidores com foco nos resultados institucionais	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a formação dos servidores para atendimento da comunidade PcD	Suspensa	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:43		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	14/02/2024 18:29	06/01/2025 14:43	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54523	Campus Porto Velho Zona Norte	14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social	Ação Setorial Estratégica(C)	Oferecer treinamento em primeiros socorros e combate contra incêndio	Concluída	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 15:07		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	14/02/2024 18:28	06/01/2025 15:07	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54522	Campus Porto Velho Zona Norte	4. Promover a qualificação e capacitação dos servidores com foco nos resultados institucionais	Ação Setorial Estratégica(C)	Formação pedagógica continuada para servidores	Concluída	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:43		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	14/02/2024 18:26	06/01/2025 14:43	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54521	Campus Porto Velho Zona Norte	5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional	Ação Setorial Estratégica(C)	Consolidar a identidade do campus enquanto ofertante de ensino básico, técnico e tecnológico	Concluída	Normal	CCOM Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:36		01/03/2024	31/12/2024		200.00	0.00	0.00	100	14/02/2024 18:07	06/01/2025 14:36	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54520	Campus Porto Velho Zona Norte	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Ação Setorial Estratégica(C)	Ampliar e atualizar a sinalização predial do campus	Concluída	Normal	CCOM Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 15:27		20/03/2024	15/12/2024		30.00	0.00	0.00	100	14/02/2024 18:06	06/01/2025 15:27	DG Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54519	Campus Porto Velho Zona Norte	5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar e executar o plano de marketing e comunicação interna	Concluída	Normal	CCOM Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:36		25/03/2024	11/11/2024		0.00	0.00	0.00	100	14/02/2024 18:03	06/01/2025 14:36	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54517	Campus Porto Velho Zona Norte	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Ação Setorial Estratégica(C)	Fortalecer a divulgação do campus por meio das redes sociais do campus	Concluída	Normal	CCOM Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 15:16		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	14/02/2024 18:01	06/01/2025 15:10	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54516	Campus Porto Velho Zona Norte	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Ação Setorial Estratégica(C)	Iluminação da fachada ou um painel luminoso	Suspensa	Normal	CCOM Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 15:10		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	14/02/2024 18:00	06/01/2025 15:10	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54515	Campus Porto Velho Zona Norte	5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional	Ação Setorial Estratégica(C)	Compartilhar e publicizar as agendas e seus respectivos horários de atendimento	Concluída	Normal	CCOM Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:34		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	14/02/2024 17:58	06/01/2025 14:34	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54514	Campus Porto Velho Zona Norte	5. Fortalecer a identidade institucional e o relacionamento interinstitucional	Ação Setorial Estratégica(C)	Divulgar as ações da Biblioteca	Concluída	Normal	CCOM Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:37		02/09/2024	31/10/2024		0.00	0.00	0.00	100	14/02/2024 17:57	06/01/2025 14:37	DG Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54442	Campus Porto Velho Zona Norte	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar oferta de Pós-Graduação Lato Sensu pela UAB no Câmpus	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:34		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 18:42	13/12/2024 16:34	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54347	Campus Porto Velho Zona Norte	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar a criação e apoiar o desenvolvimento dos Grupos de Pesquisa do Câmpus	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:52		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:26	13/12/2024 16:52	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54346	Campus Porto Velho Zona Norte	13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover transferência de tecnologia	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:52		09/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:24	13/12/2024 16:52	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54345	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Ação Setorial Estratégica(C)	Representar o Câmpus em Entidades ou Organizações Locais, Regionais ou Nacionais	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:54		01/03/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:21	13/12/2024 16:54	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54344	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 12:33		01/01/2024	28/02/2025		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:17	13/12/2024 12:33	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54343	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Ação Setorial Estratégica(C)	Acompanhar o processo de formação dos alunos de Pós-Graduação	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:49		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:15	13/12/2024 16:49	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54342	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover parcerias e convênios com vistas a captação extraorçamentária	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar Projetos sob demanda	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:28		07/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	07/02/2024 18:14	13/12/2024 16:28	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54341	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover parcerias e convênios com vistas a captação extraorçamentária	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaborar Projetos mediados por Parcerias	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:32		15/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:13	13/12/2024 16:32	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54340	Campus Porto Velho Zona Norte	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Ação Setorial Estratégica(C)	Contribuir na Implantação do Centro de Referência de Educação a Distância	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:31		01/03/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:11	13/12/2024 16:31	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54339	Campus Porto Velho Zona Norte	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Ação Setorial Estratégica(C)	Divulgar as ações de pesquisa, inovação e pós-graduação	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:53		01/05/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:09	13/12/2024 16:53	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54338	Campus Porto Velho Zona Norte	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar os indicadores de pesquisa do Câmpus	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:53		01/03/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:08	13/12/2024 16:53	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54337	Campus Porto Velho Zona Norte	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover Eventos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:29		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:07	13/12/2024 16:29	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54336	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar a oferta de Pós-Graduação Stricto Sensu no Campus	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:49		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:03	13/12/2024 16:49	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54335	Campus Porto Velho Zona Norte	Estabelecer diretrizes curriculares na perspectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais	Ação Setorial Estratégica(C)	Fomentar oferta de Pós-Graduação Lato Sensu pelo Câmpus (oferta própria)	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:33		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 18:02	13/12/2024 16:33	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54333	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover a qualificação e capacitação dos servidores, com foco nos resultados institucionais	Ação Setorial Estratégica(C)	Oferecer oficinas, minicursos e treinamentos para uso das ferramentas e ambientes institucionais de pesquisa	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:51		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 17:54	13/12/2024 16:51	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54332	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a qualificação e capacitação dos servidores, com foco nos resultados institucionais	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:51		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 15:52	13/12/2024 16:51	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54331	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Ação Setorial Estratégica(C)	Incrementar a infraestrutura do NIT, do CIT e de Laboratórios	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	11/12/2024 19:50		09/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 15:41	11/12/2024 19:50	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			
54330	Campus Porto Velho Zona Norte	Promover parcerias visando o desenvolvimento da pesquisa e inovação	Ação Setorial Estratégica(C)	Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários	Concluída	Normal	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte	13/12/2024 16:33		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/02/2024 15:40	13/12/2024 16:33	DEPES P Campus Porto Velho Zona Norte			