

Tarefas

Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 22.44

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55990	Campus Porto Velho Zona Norte	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Ação	Melhoria dos computadores - SSD e memória RAM 2024	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	04/09/2024 11:54		04/09/2024	04/09/2024			0.00	0.00	100	04/09/2024 11:54	04/09/2024 11:54				22.44
54560	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Elaboração do Regimento interno do Centro de Referência em formação profissional e educação a distância do campus	Concluída	Normal	DEPEaD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:53		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	15/02/2024 18:47	06/01/2025 14:53	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54557	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Construir/adequar um banheiro com espaço para fraldário	Suspensa	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:53		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	15/02/2024 17:49	06/01/2025 14:53	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54556	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Construção ou adequação de um espaço multifuncional para os estudantes e representantes estudantis do campus	Concluída	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:52		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	90	15/02/2024 17:47	06/01/2025 14:52	DG Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54555	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Automatizar as centrais de ar condicionado das salas de aula do campus e, progressivamente, todos os equipamentos eletrônicos	Concluída	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:52		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	20	15/02/2024 17:46	06/01/2025 14:52	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54554	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Construção da passarela coberta, da entrada do campus até o bloco central, sinalização tátil, placas de sinalização de setores e salas de aula	Suspensa	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:52		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	15/02/2024 17:45	06/01/2025 14:52	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54553	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Ampliar e modernizar a infraestrutura física, tecnológica e de equipamentos	Concluída	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:51		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	60	15/02/2024 17:45	06/01/2025 14:51	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54551	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Reformar e adequar a quadra poliesportiva	Concluída	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:51		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	60	15/02/2024 17:41	06/01/2025 14:51	DG Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54550	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Aquisição dos equipamentos do Laboratório de Redes	Concluída	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:51		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	90	15/02/2024 17:40	06/01/2025 14:50	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54548	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Mudança Física do Laboratório Redes	Concluída	Normal	DEPEX Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:50		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	15/02/2024 17:37	04/09/2024 15:28	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54547	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Mobiliária sala dos professores	Concluída	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:50		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	80	15/02/2024 17:26	06/01/2025 14:50	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54546	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Reformar e inaugurar o miniauditório	Concluída	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:50		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	90	15/02/2024 17:26	06/01/2025 14:49	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54529	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Automatizar as centrais de ar condicionado das salas de aula do campus e, progressivamente, todos os equipamentos eletrônicos	Suspensa	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:49		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	80	14/02/2024 18:40	06/01/2025 14:49	DG Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54528	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Ampliar e atualizar o acervo da biblioteca do campus e aquisição da licença de um programa de verificação de plágio, para a análise prévia dos trabalhos científicos produzidos pelos acadêmicos	Suspensa	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:49		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	14/02/2024 18:38	06/01/2025 14:49	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
54525	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Mudança física do Laboratório de Redes de Computadores	Concluída	Normal	DE Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:48		14/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	14/02/2024 18:33	06/01/2025 14:48	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
53129	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Concluída	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:48		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	21/03/2023 12:45	06/01/2025 14:48	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
53128	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Concluída	Normal	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:47		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	21/03/2023 12:45	06/01/2025 14:47	DG Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
52916	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste da força de trabalho por setor	Concluída	Normal	DG Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:47		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	17/03/2023 14:22	06/01/2025 14:47	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
52915	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o cumprimento do PDTIC	Rejeitada	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	04/09/2024 11:10		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	17/03/2023 14:21	04/09/2024 11:10	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			
52914	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:47		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	17/03/2023 14:21	06/01/2025 14:46	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
52913	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:46		04/09/2024	04/09/2024		0.00	0.00	0.00	100	17/03/2023 14:20	06/01/2025 14:46	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
52827	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover a transformação digital nos serviços institucionais	Suspensa	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:46		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	16/03/2023 16:57	06/01/2025 14:46	DG Campus Porto Velho Zona Norte			
52817	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar mecanismos de segurança da informação	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:45		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	16/03/2023 16:50	06/01/2025 14:45	DG Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
52807	Campus Porto Velho Zona Norte	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Promover continuamente a modernização da infraestrutura a disponibilização dos serviços de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	06/01/2025 14:45		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	16/03/2023 16:43	06/01/2025 14:45	DG Campus Porto Velho Zona Norte			