

Instituto Federal de Rondônia - IFRO - Tarefas

Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 33325270.65

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55994	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Campus Cacoal	Ação	Aquisição de Materiais e Insumos Básicos	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Cacoal	17/09/2024 09:41		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	17/09/2024 09:41					300000.00
55928	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Campus Colorado do Oeste	Ação	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira. Ação 4572/ CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Em Andamento	Normal	COFIN Campus Colorado do Oeste	15/01/2025 20:06		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	05/07/2024 16:50		COFIN Campus Colorado do Oeste			38800.00
55927	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Campus Colorado do Oeste	Ação	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira. Ação 2994 - Custeio/AUXÍLIO ESTUDANTIL	Em Andamento	Normal	COFIN Campus Colorado do Oeste	05/07/2024 18:55		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	05/07/2024 16:48		COFIN Campus Colorado do Oeste			60000.00
55925	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Campus Colorado do Oeste	Ação	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira. AÇÃO 4572 (orçamento de custeio/ NÃO PREVISTO NA LOA)	Em Andamento	Normal	COFIN Campus Colorado do Oeste	05/07/2024 18:58		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	05/07/2024 09:29		COFIN Campus Colorado do Oeste			3503.31

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55917	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária	Campus Colorado do Oeste	Ação	Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária - Chamada públicas	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Colorado do Oeste	04/07/2024 08:17		04/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	50	04/07/2024 08:07		DEPEX Campus Colorado do Oeste			300000.00
55739	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Campus Jaru	Ação	[EXTRAORÇAMENTO - OBRA] Providenciar a Contratação da perfuração do Poço artesiano para atendimento da Clínica Veterinária e Blocos de Laboratório do Campus Jaru	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Jaru	27/06/2024 20:22		01/06/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	27/06/2024 20:22					120000.00
55738	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Campus Jaru	Ação	[EXTRAORÇAMENTO - OBRA] Providenciar a Contratação da Quadra Poliesportiva para Atender Necessidade do Campus Jaru	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Jaru	27/06/2024 20:23		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	27/06/2024 20:21		DPLAD Campus Jaru			470000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55737	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Campus Jaru	Ação	[EXTRAORÇAMENTÁRIO CONTRATOS - 20RL-C] Promover a Manutenção, Fiscalização e Gestão dos Contratos Vigentes da Unidade	Em Andamento	Normal	CCONV Campus Jaru	27/06/2024 20:12		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	27/06/2024 20:11		DPLAD Campus Jaru			268908.82
55736	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Campus Jaru	Ação	[EXTRAORÇAMENTÁRIO - CUSTEIO - 20RL-C] Promover a Aquisição/Contratação de Bens e Serviços para Atender a Unidade	Em Andamento	Normal	CCL Campus Jaru	27/06/2024 20:12		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	27/06/2024 20:10		DPLAD Campus Jaru			341000.00
55731	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Campus Colorado do Oeste	Ação	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira (RECEITA PRÓPRIA)	Em Andamento	Normal	COFIN Campus Colorado do Oeste	15/01/2025 20:58		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	27/06/2024 14:40		DPLAD Campus Colorado do Oeste			327719.00
55729	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Campus Colorado do Oeste	Ação	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira. Orçamento do PNAE (custeio/NÃO PREVISTO NA LOA)	Não Iniciada	Normal	COFIN Campus Colorado do Oeste	15/01/2025 21:12		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	27/06/2024 13:09		COFIN Campus Colorado do Oeste			158646.00
55726	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Campus Colorado do Oeste	Ação	Publicação de relatórios de execução orçamentária e financeira	Em Andamento	Normal	COFIN Campus Colorado do Oeste	15/01/2025 20:29		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	27/06/2024 12:26		COFIN Campus Colorado do Oeste			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55711	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Campus Colorado do Oeste	Ação	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira. Orçamento de investimento. NÃO PREVISTO NA LOA	Em Andamento	Normal	COFIN Campus Colorado do Oeste	03/07/2024 15:10		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	25/06/2024 17:20		DPLAD Campus Colorado do Oeste			18482.73
55710	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Campus Colorado do Oeste	Ação	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira. AÇÃO 20RL (orçamento de custeio/NÃO PREVISTO NA LOA)	Em Andamento	Normal	COFIN Campus Colorado do Oeste	05/07/2024 10:55		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	80	25/06/2024 17:07		DPLAD Campus Colorado do Oeste			2007.98
55708	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Campus Colorado do Oeste	Ação	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira. AÇÃO 2994 (orçamento de custeio/LOA)	Em Andamento	Normal	COFIN Campus Colorado do Oeste	05/07/2024 16:45		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	50	25/06/2024 16:45		DPLAD Campus Colorado do Oeste			747736.45
55706	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira	Campus Colorado do Oeste	Ação	Realizar o monitoramento da execução orçamentária/financeira. AÇÃO 20RL (orçamento de custeio/LOA)	Em Andamento	Normal	COFIN Campus Colorado do Oeste	05/07/2024 16:44		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	90	25/06/2024 15:35		DPLAD Campus Colorado do Oeste			5027875.92
55693	Elaboração da Política de Comunicação do IFRO	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Inciar debate e elaboração da Política de Comunicação do IFRO	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	23/06/2024 16:05		01/06/2024	31/05/2025		0.00	0.00	0.00	0	23/06/2024 15:59		REIT ASCOM			100000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55690	Fortalecer a comunicação interna	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Promover a utilização do Aplicativo IFRO Mobile	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	23/06/2024 15:48		01/06/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	23/06/2024 15:46		REIT ASCOM			0.00
55689	Modernização da Papelaria e Material de Divulgação Institucional do IFRO	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Atualização e Padronização do Material de Divulgação Institucional	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	23/06/2024 15:40		30/06/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0	23/06/2024 15:40					50000.00
55688	Modernização da Papelaria e Material de Divulgação Institucional do IFRO	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Atualização e Padronização da Papelaria Institucional	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	23/06/2024 15:39		23/06/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	23/06/2024 15:39					50000.00
55680	Aprimorar a divulgação dos processos seletivos unificados	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Campanha Integrada de Divulgação do Processo Seletivos Unificado 2025/1	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	23/06/2024 15:32		10/05/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	23/06/2024 15:15		REIT ASCOM			100000.00
55679	Fomentar e realizar ações de capacitação e qualificação de servidores	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Fomentar e realizar ações de capacitação e qualificação de servidores da CCOMs	Em Andamento	Alta	REIT ASCOM	23/06/2024 15:02		01/05/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	23/06/2024 15:02					35000.00
55678	Fomentar e realizar ações de capacitação e qualificação de servidores	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Capacitação e Qualificação de Servidores da ASCOM	Em Andamento	Alta	REIT ASCOM	23/06/2024 15:00		01/05/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	23/06/2024 15:00					30000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55674	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Fazer levantamento de equipamentos com defeitos, avariados para descarte	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	24/01/2025 12:35		01/10/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	23/06/2024 14:49		REIT ASCOM			0.00
55673	Promover continuamente a modernização da infraestrutura tecnológica e a disponibilidade dos serviços de TIC	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Assinatura de sistemas para gerenciamento de redes sociais e gestão de lives.	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	23/06/2024 14:44		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	30	23/06/2024 14:43		REIT ASCOM			0.00
55671	Promover continuamente a modernização da infraestrutura tecnológica e a disponibilidade dos serviços de TIC	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Atualização e aquisição de novos equipamentos, computadores e software para servidores	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	23/06/2024 14:39		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	23/06/2024 14:03		REIT ASCOM			0.00
55669	Monitorar a execução orçamentária/financeira	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Acompanhar e ajustar as atividades previstas pelos setor para melhor aplicação dos recursos	Em Andamento	Alta	REIT ASCOM	23/06/2024 13:55		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	23/06/2024 13:55					0.00
55668	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Implementar e gerenciar o orçamento aprovado para ascom	Em Andamento	Alta	REIT ASCOM	23/06/2024 13:52		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	23/06/2024 13:52					0.00
55660	Consolidar a institucionalização da Educação a distância no Instituto	Campus Jarú	Ação	Manutenção dos cursos técnicos EAD do Campus Jarú	Em Andamento	Normal	CEAD Campus Jarú	19/06/2024 15:57		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	19/06/2024 15:57					18720.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55659	Consolidar a institucionalização da Educação a distância no Instituto	Campus Jaru	Ação	Contratação de professores orientadores de TCC para os cursos superiores	Em Andamento	Normal	CEAD Campus Jaru	19/06/2024 15:51		01/05/2024	31/12/2024			0.00	0.00	20	19/06/2024 15:51					25200.00
55658	Consolidar a institucionalização da Educação a distância no Instituto	Campus Jaru	Ação	Manutenção dos cursos superiores EAD do Campus Jaru	Em Andamento	Normal	CEAD Campus Jaru	19/06/2024 15:51		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	19/06/2024 15:42		DE Campus Jaru			61400.00
55654	Otimização e Gestão de Mídias Sociais	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Implementar Ações de Divulgação por meio do WhatsApp e Telegram	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	19/06/2024 12:12		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	19/06/2024 12:09		REIT ASCOM			0.00
55653	Fortalecer a comunicação interna	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Reincorporação do serviço de Newsletter	Não Iniciada	Normal	REIT ASCOM	19/06/2024 12:15		01/08/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	50	19/06/2024 11:55		REIT ASCOM			0.00
55645	Otimização e Gestão de Mídias Sociais	ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos	Ação	Planejamento, Criação e Produção de Conteúdos Alinhados à Identidade Institucional	Em Andamento	Normal	REIT ASCOM	19/06/2024 11:52		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	11	19/06/2024 11:29		REIT ASCOM			0.00
55637	Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes	Campus Jaru	Ação	Atender os editais de assistência estudantil e alunos em lista de espera	Em Andamento	Normal	CAED Campus Jaru	26/06/2024 18:08		02/02/2024	21/12/2024			0.00	0.00	10	18/06/2024 16:47		DPLAD Campus Jaru			75500.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55636	Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes	Campus Jaru	Ação	Lançar editais de apoio aos estudantes público da educação especial	Em Andamento	Normal	NAPNE Campus Jaru	18/06/2024 16:40		02/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	40	18/06/2024 16:40					34000.00
55635	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Campus Ariquemes	Ação	Elaboração de Projeto para Construção de Alojamento Estudantil.	Em Andamento	Urgente/Imediata	DPLAD Campus Ariquemes	18/06/2024 10:55		24/06/2024	30/11/2024			0.00	0.00	0	18/06/2024 08:41		DPLAD Campus Ariquemes			0.00
55632	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Campus Jaru	Ação	[EXTRAORÇAMENTÁRIO - INVESTIMENTO - MATERIAL PERMANENTE] Promover a Aquisição/Contratação de Material Permanente para Atender Necessidade do Campus Jaru	Em Andamento	Normal	CCL Campus Jaru	27/06/2024 20:18		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	13/06/2024 17:45		DPLAD Campus Jaru			2209629.19
55631	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Campus Jaru	Ação	[LOA 2024 - CUSTEIO] Promover a Aquisição/Contratação de Bens e Serviços para Atender a Unidade	Em Andamento	Normal	CCL Campus Jaru	27/06/2024 20:03		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	13/06/2024 17:44		DPLAD Campus Jaru			400721.17

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55630	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Campus Jaru	Ação	[LOA 2024 - 20RL-C] Promover a Manutenção, Fiscalização e Gestão dos Contratos Vigentes da Unidade	Em Andamento	Normal	CCONV Campus Jaru	27/06/2024 20:04		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	13/06/2024 17:41		DPLAD Campus Jaru			1079124.26
55628	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Campus Jaru	Ação	Divulgar Periodicamente e Relatórios de Execução Orçamentária no âmbito do Campus Jaru	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Jaru	13/06/2024 17:28		01/06/2024	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	100	13/06/2024 17:26		DPLAD Campus Jaru			0.00
55627	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Campus Jaru	Ação	Orientar e Subsidiar o Planejamento e Execução do Inventário Anual 2024	Não Iniciada	Normal	CPAL M Campus Jaru	13/06/2024 17:21		01/03/2024	30/09/2024			0.00	0.00	0	13/06/2024 17:21					0.00
55626	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Campus Jaru	Ação	Providenciar a Implantação Efetiva do Sistema de Gerenciamento de Patrimônio	Em Andamento	Urgente/Imediata	CPAL M Campus Jaru	13/06/2024 17:32		01/01/2024	31/08/2024			0.00	0.00	30	13/06/2024 17:19		DPLAD Campus Jaru			0.00
55625	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Campus Jaru	Ação	Adotar as Rotinas Necessárias para Viabilizar a Eficiência do Setor de Compras e Licitações do Campus Jaru	Não Iniciada	Normal	CCL Campus Jaru	13/06/2024 17:16		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	20	13/06/2024 17:16					0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55624	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Campus Jaru	Ação	Viabilizar a Implementação e fortalecimento dos mecanismos de Governança e Transparência	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Jaru	13/06/2024 17:09		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	20	13/06/2024 17:09					0.00
55623	Monitorar e orientar, de forma integrada, a execução orçamentária do Plano Anual de Trabalho - PAT	Campus Jaru	Ação	Acompanhar e Orientar para que a Execução do Plano Anual de Trabalho - PAT esteja em Alinhamento à Execução Orçamentária do Campus	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Jaru	13/06/2024 17:03		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	13/06/2024 16:59					0.00
55622	Incentivar e promover o planejamento setorial participativo e integrado do orçamento institucional	Campus Jaru	Ação	Monitorar e Divulgar os dados do Plano Anual de Trabalho e da Aplicação dos Recursos no âmbito Institucional	Em Andamento	Normal	COFIN Campus Jaru	13/06/2024 16:33		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	13/06/2024 16:08		DPLAD Campus Jaru			0.00
55616	Promover a integração das Ações de Ensino Pesquisa Extensão e Inovação Tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Apoiar o desenvolvimento de aulas práticas no setor	Em Andamento	Normal	DIEPE Campus Cacoal	12/06/2024 13:41		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:41					0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55615	Promover a integração das Ações de Ensino Pesquisa Extensão e Inovação Tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Apoiar o desenvolvimento das pesquisas realizadas no setor	Em Andamento	Normal	DIEPE Campu s Cacoal	12/06/2024 13:44		12/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:40		DIEPE Campu s Cacoal			0.00
55614	8.Desenvolver Parcerias com o Setor Produtivo e Instituições de Ensino Pesquisa e Extensão nacionais e internacionais	Campus Cacoal	Ação	Realizar dias de campo com participação ativa dos alunos para atrair os produtores	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campu s Cacoal	12/06/2024 13:38		09/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:38					0.00
55613	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de uma sala administrativa e banheiros na Produção vegetal	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campu s Cacoal	21/06/2024 15:15		05/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:36		DG Campu s Cacoal			100000.00
55612	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de um depósito para fertilizantes, defensivos e sementes (Três salas)	Não Iniciada	Alta	DIEPE Campu s Cacoal	21/06/2024 15:15		09/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:35		DG Campu s Cacoal			50000.00
55611	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de barracão para unidade de beneficiamentos de café	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campu s Cacoal	21/06/2024 15:14		09/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:33		DG Campu s Cacoal			500000.00
55610	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção/Instalação de reservatório para irrigação	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campu s Cacoal	21/06/2024 15:14		02/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:32		DG Campu s Cacoal			70000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55609	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de um galpão para maquinários em implementos agrícolas	Não Iniciada	Alta	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:14		02/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:30		DG Campus Cacoal			80000.00
55608	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Remoção das tecas	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:13		12/06/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:30		DG Campus Cacoal			0.00
55607	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Aquisição de maquinários agrícolas diversos	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:13		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:29		DG Campus Cacoal			100000.00
55606	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Reforma e ampliação das áreas irrigadas	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:13		27/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:27		DG Campus Cacoal			100000.00
55605	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Ampliação da lavoura de café	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:13		19/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:26		DG Campus Cacoal			80000.00
55604	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de uma estufa experimental	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:12		06/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:24		DG Campus Cacoal			100000.00
55603	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de estufa para a produção de mudas diversas	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:12		05/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:23		DG Campus Cacoal			100000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55602	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de estufa para a produção de hortaliças	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:12		30/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:21		DG Campus Cacoal			100000.00
55601	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de uma estufa de secagem de café	Em Andamento	Alta	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:11		15/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:17		DG Campus Cacoal			10000.00
55600	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de um setor de piscicultura em tanques de geomembrana	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:11		05/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:15		DG Campus Cacoal			25000.00
55599	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de um campo Agrostológico	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:11		12/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:13		DG Campus Cacoal			5000.00
55598	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de uma Fábrica de ração Animal	Não Iniciada	Alta	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 14:31		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:12		DG Campus Cacoal			500000.00
55597	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de um galpão de aves de corte experimental	Não Iniciada	Alta	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:10		31/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:10		DG Campus Cacoal			400000.00
55596	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Adequação e reforma de um galpão de corte para postura	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 14:30		12/06/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:09		DG Campus Cacoal			15000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55595	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção de um Compost Barn no setor de bovinos leiteiros	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campu s Cacoal	21/06/2024 14:30		12/06/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:02		DG Campu s Cacoal			150000.00
55594	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Reforma e ampliação do setor de bovinos	Em Andamento	Normal	DIEPE Campu s Cacoal	21/06/2024 14:29		16/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	12/06/2024 13:00		DG Campu s Cacoal			400000.00
55593	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Reforma e ampliação do aprisco no setor de ovinos	Em Andamento	Normal	DIEPE Campu s Cacoal	21/06/2024 13:49		12/04/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 12:59		DG Campu s Cacoal			20000.00
55592	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Construção/Reforma da casa do mel	Não Iniciada	Alta	DIEPE Campu s Cacoal	21/06/2024 13:48		12/06/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 12:58		DG Campu s Cacoal			100000.00
55591	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Ampliação do setor de apicultura, com aumento do número de colmeias	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campu s Cacoal	21/06/2024 13:48		12/04/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 12:56		DG Campu s Cacoal			15000.00
55590	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Campus Cacoal	Ação	Ampliação da garagem para veículos	Em Andamento	Normal	DIEPE Campu s Cacoal	21/06/2024 13:45		12/03/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	12/06/2024 12:53		DG Campu s Cacoal			40000.00
55589	Adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Campus Vilhena	Ação	Construção de pergolado no entorno dos Containers	Em Andamento	Normal	CSG CAMP US VILHENA	20/01/2025 16:23		11/06/2024	31/12/2025			0.00	0.00	0	11/06/2024 14:55		DPLAD CAMP US VILHENA			10000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55588	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Campus Vilhena	Ação	Construção de pergolado no entorno dos Containers	Não Iniciada	Normal	CSG CAMPUS VILHENA	20/01/2025 16:37		11/06/2024	31/12/2025			0.00	0.00	0	11/06/2024 14:54		DPLAD CAMPUS VILHENA			10000.00
55587	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Campus Vilhena	Ação	Construção de passarela coberta entre bloco B e centro de convivência	Não Iniciada	Normal	CSG CAMPUS VILHENA	20/01/2025 16:37		11/06/2024	31/12/2025			0.00	0.00	10	11/06/2024 14:52		DPLAD CAMPUS VILHENA			10000.00
55586	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Campus Vilhena	Ação	Planejamento e Construção de Laboratório de Paisagismo	Não Iniciada	Normal	CSG CAMPUS VILHENA	20/01/2025 16:30		01/05/2024	31/12/2025			0.00	0.00	10	11/06/2024 14:51		DPLAD CAMPUS VILHENA			100000.00
55511	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Campus Jaru	Ação	Revisar os atos e portarias correspondentes às comissões e designação de substitutos de coordenações, visando sua atualização contínua.	Em Andamento	Normal	CGAB Campu s Jaru	11/10/2024 14:46		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	07/06/2024 17:34		CGAB Campu s Jaru			0.00
55510	Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração	Campus Jaru	Ação	Revisar os documentos de comunicação interna e externa, visando adequação às normas e legislação em vigor.	Não Iniciada	Normal	CGAB Campu s Jaru	11/10/2024 14:50		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	07/06/2024 17:32		CGAB Campu s Jaru			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55509	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Campus Jaru	Ação	Realizar comunicação com os setores, em caso de necessidade, após a verificação do andamento do PAT	Não Iniciada	Normal	CGAB Campus Jaru	07/06/2024 17:28		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	07/06/2024 17:28					0.00
55508	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Campus Jaru	Ação	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal	CGAB Campus Jaru	11/10/2024 15:53		01/06/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	07/06/2024 17:26		CGAB Campus Jaru			0.00
55495	Executar as políticas de Assistência Estudantil	Campus Colorado Oeste	Ação	Planejar e executar editais de auxílio estudantil	Em Andamento	Normal	DEPA E Campus Colorado Oeste	20/01/2025 18:15		20/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	07/06/2024 13:32		DEPA E Campus Colorado Oeste			791260.00
55463	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Campus Cacoal	Ação	Execução de Contrato Administrativo (ALMOXARIFADO VIRTUAL)	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Cacoal	06/06/2024 16:35		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	06/06/2024 16:35					60000.00
55462	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Campus Cacoal	Ação	Execução de Contrato Administrativo (BANCO DE PREÇOS)	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Cacoal	06/06/2024 16:34		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	06/06/2024 16:34					11580.00
55461	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Campus Cacoal	Ação	Execução de Contrato Administrativo (MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO)	Em Andamento	Alta	DPLAD Campus Cacoal	06/06/2024 16:37		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	06/06/2024 16:30		DPLAD Campus Cacoal			60000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55460	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Campus Cacoal	Ação	Execução de Contrato Administrativo (PASSAGEM AÉREA)	Em Andamento	Alta	DPLAD Campus Cacoal	06/06/2024 16:37		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	06/06/2024 16:28		DPLAD Campus Cacoal			72000.00
55459	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Campus Cacoal	Ação	Execução de Contrato Administrativo (COMBUSTÍVEL)	Em Andamento	Alta	DPLAD Campus Cacoal	06/06/2024 16:37		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	06/06/2024 16:27		DPLAD Campus Cacoal			72000.00
55458	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Campus Cacoal	Ação	Execução de Contrato Administrativo (APOIO PCDS)	Em Andamento	Alta	DPLAD Campus Cacoal	06/06/2024 16:37		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	06/06/2024 16:24		DPLAD Campus Cacoal			119815.86
55456	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Campus Cacoal	Ação	Execução de Contrato Administrativo (APOIO ADM E OPER.)	Em Andamento	Alta	DPLAD Campus Cacoal	06/06/2024 16:37		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	06/06/2024 16:20		DPLAD Campus Cacoal			136500.00
55451	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Campus Cacoal	Ação	Execução de Contrato Administrativo (INTERNET)	Em Andamento	Alta	DPLAD Campus Cacoal	06/06/2024 16:36		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	06/06/2024 16:05		DPLAD Campus Cacoal			37620.00
55449	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Campus Cacoal	Ação	Execução de Contrato Administrativo (MANUTENÇÃO VEÍCULOS)	Em Andamento	Alta	DPLAD Campus Cacoal	06/06/2024 16:36		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	06/06/2024 16:01		DPLAD Campus Cacoal			96000.00
55446	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Campus Cacoal	Ação	Execução de Contrato Administrativo (ENERGIA)	Em Andamento	Alta	DPLAD Campus Cacoal	06/06/2024 16:36		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	06/06/2024 15:56		DPLAD Campus Cacoal			650000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55445	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Campus Cacoal	Ação	Execução Contrato Administrativo (VIGILÂNCIA)	Em Andamento	Alta	DPLAD Campus Cacoal	06/06/2024 16:36		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	06/06/2024 15:54		DPLAD Campus Cacoal			281727.42
55442	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Campus Cacoal	Ação	Execução de Contrato Administrativo (LIMPEZA)	Em Andamento	Alta	DPLAD Campus Cacoal	06/06/2024 16:36		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	06/06/2024 15:41		DPLAD Campus Cacoal			600000.00
55405	Acompanhamento dos PPC's dos cursos integrados e superiores (presenciais e EAD)	Campus Jaru	Ação	Acompanhar os PPC's dos cursos integrados, superiores e subsequentes	Em Andamento	Normal	CBIB Campus Jaru	29/05/2024 16:49		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	29/05/2024 16:49					0.00
55388	Consolidar a institucionalização da Educação a distância no Instituto	Campus Jaru	Ação	Consolidar a institucionalização da Educação a distância no Instituto	Não Iniciada	Normal	CEAD Campus Jaru	21/05/2024 16:15		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	21/05/2024 16:15					0.00
55387	Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes	Campus Jaru	Ação	Lançar editais de apoio aos projetos de ensino e monitoria	Em Andamento	Normal	DE Campus Jaru	26/06/2024 17:58		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	21/05/2024 15:53		DPLAD Campus Jaru			44900.00
55386	Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes	Campus Jaru	Ação	Desenvolver ações para permanência e o êxito dos estudantes	Em Andamento	Normal	DAPE Jaru	18/06/2024 16:29		01/02/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	21/05/2024 15:48		DPLAD Campus Jaru			0.00
55385	Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes	Campus Jaru	Ação	Promover o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes	Em Andamento	Normal	CAED Campus Jaru	10/01/2025 11:42		04/01/2024	22/12/2024		0.00	0.00	0.00	91	21/05/2024 15:44		DPLAD Campus Jaru			180942.54

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55352	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs.	Campus Jaru	Ação	Incentivar a verticalização de cursos considerando os APLs	Não Iniciada	Normal	DAPE Jaru	14/05/2024 11:03		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	14/05/2024 11:03					0.00
55351	Assessorar os campi nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Campus Jaru	Ação	Acompanhamento dos PPC's dos cursos integrados e superiores (presenciais e EAD)	Em Andamento	Normal	CBIB Campu s Jaru	18/06/2024 16:26		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	14/05/2024 10:53		DPLAD Campu s Jaru			0.00
55350	Assessorar os campi nos processos de elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos.	Campus Jaru	Ação	Acompanhamento dos PPC's dos cursos integrados e superiores (presenciais e EAD)	Em Andamento	Normal	DAPE Jaru	29/05/2024 16:49		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	0	14/05/2024 10:46		DE Campu s Jaru			0.00
55349	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Campus Jaru	Ação	Formação Continuada para Coordenadores de Cursos Superiores	Em Andamento	Normal	DAPE Jaru	14/05/2024 11:32		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	14/05/2024 10:43					5000.00
55348	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas	Campus Jaru	Ação	Formação Continuada para Coordenadores de Cursos Técnicos.	Em Andamento	Normal	DAPE Jaru	14/05/2024 11:31		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	20	14/05/2024 10:40					15000.00
55312	A14 - Realizar monitoramento e controle dos ativos de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Monitoramento técnico de serviços de TIC	Não Iniciada	Normal	PRODI N Reitoria	19/04/2024 16:55						0.00	0.00	0	19/04/2024 16:53		CSR - PRODI N Reitoria			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55310	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Containerização de serviços	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	19/04/2024 16:39						0.00	0.00	0	19/04/2024 16:39					0.00
55309	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Projeto de implantação de IPV6 no IFRO	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	19/04/2024 16:32						0.00	0.00	0	19/04/2024 16:32					0.00
55305	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Aquisição de licença de Windows 11	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	18/04/2024 15:15						0.00	0.00	0	18/04/2024 15:14		CSR - PRODIN Reitoria			100000.00
55304	A16 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para oferecer uma infraestrutura adequada às atividades de cada setor	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Aquisição/Reinovação de computadores da Reitoria	Em Andamento	Normal	PRODIN Reitoria	07/06/2024 16:01						0.00	0.00	30	18/04/2024 15:11		CSR - PRODIN Reitoria			100000.00
55231	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Instalação de Link da RNP na Reitoria.	Em Andamento	Normal	Evandro Cordeiro	10/06/2024 18:02		29/05/2024				0.00	0.00	20	16/04/2024 16:24		CSR - PRODIN Reitoria			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55230	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Configuração de VPN redundante entre a Reitoria e os Campi.	Não Iniciada	Normal	Joilson Silva	16/04/2024 16:21						0.00	0.00	0	16/04/2024 16:21					0.00
55228	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Atualização de servidor SSH	Não Iniciada	Normal	Carlos Silva	16/04/2024 16:12						0.00	0.00	0	16/04/2024 16:12					0.00
55227	A12 - Realizar rotinas de manutenção preventiva dos recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Decomissionamento de máquinas virtuais para liberação de recursos do datacenter.	Não Iniciada	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:36		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	16/04/2024 15:49		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
55226	A12 - Realizar rotinas de manutenção preventiva dos recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Manutenção no Sistema AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem)	Não Iniciada	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:35		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	16/04/2024 15:47		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
55217	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Atualização do sistema SEI para a versão 4	Em Andamento	Normal	PRODIN Reitoria	10/06/2024 17:59		22/04/2024				0.00	0.00	70	15/04/2024 11:20		CSR - PRODIN Reitoria			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55216	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Atualização do software de backup Veeam	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	15/04/2024 11:15						0.00	0.00	0	15/04/2024 11:15					0.00
55214	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Atualização de versão do VSphere Vcenter.	Em Andamento	Normal	PRODIN Reitoria	10/06/2024 17:42		20/05/2024				0.00	0.00	10	15/04/2024 11:12		CSR - PRODIN Reitoria			0.00
55213	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Aquisição de equipamentos de rede	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	15/04/2024 10:57						0.00	0.00	0	15/04/2024 10:57					100000.00
55212	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Aquisição de licenças de office 365	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	15/04/2024 10:52						0.00	0.00	0	15/04/2024 10:52					300000.00
55211	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Aquisição de licença de Windows Server Standard e CALs de acesso	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	15/04/2024 10:54						0.00	0.00	0	15/04/2024 10:51		CSR - PRODIN Reitoria			450000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55210	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Renovação de licença sistema de biblioteca (Gnuteca)	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	15/04/2024 10:55						0.00	0.00	0	15/04/2024 10:28		CSR - PRODIN Reitoria			5000.00
55209	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Renovação de licença de software de video conferencia Webex	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	16/04/2024 14:37						0.00	0.00	0	15/04/2024 10:22		CSR - PRODIN Reitoria			170000.00
55208	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Contratação de solução de antivírus corporativo	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	16/04/2024 14:39						0.00	0.00	0	15/04/2024 10:16		CSR - PRODIN Reitoria			200000.00
55207	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Renovação de suporte de Storage EMC VNX5300.	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	16/04/2024 16:31		15/04/2024	19/04/2024		0.00	0.00	0.00	30	15/04/2024 10:11		Evandro Cordeiro			59400.00
55206	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Aquisição de solução de backup	Em Andamento	Normal	PRODIN Reitoria	07/06/2024 09:51					0.00	0.00	0.00	100	15/04/2024 10:03		CSR - PRODIN Reitoria			250000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55205	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Renovação de licença de software de backup Veeam	Em Andamento	Alta	PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:07		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	15/04/2024 09:59		DGTI - PRODIN Reitoria			100000.00
55203	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	Aquisição/Renovação de suporte e licenças de datacenter hiperconvergente.	Em Andamento	Alta	PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:07		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	15/04/2024 09:43	22/01/2025 11:04	DGTI - PRODIN Reitoria			700000.00
55195	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Campus Jaru	Ação	Lançar edital extensionista com bolsa para alunos	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Jaru	16/09/2024 08:54		05/02/2024	02/12/2024			0.00	0.00	70	09/04/2024 11:26		DEPEX Campus Jaru			16000.00
55193	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Campus Jaru	Ação	Gerenciar as atividades de extensão desenvolvidas no Campus	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Jaru	16/09/2024 08:54		05/02/2024	02/12/2024			0.00	0.00	70	08/04/2024 17:04		DEPEX Campus Jaru			0.00
55192	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Campus Jaru	Ação	Lançar edital da curricularização da extensão com taxa de bancada.	Em Andamento	Normal	DEPEX Campus Jaru	16/09/2024 08:53		05/02/2024	02/12/2024			0.00	0.00	10	08/04/2024 17:01		DEPEX Campus Jaru			9000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55191	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Campus Jaru	Ação	Lançar edital de apoio a Realização de Estágio Supervisionado Externo nacional para o Ensino Superior (presencial)	Em Andamento	Normal	DEPE X Campus Jaru	16/09/2024 08:53		05/02/2024	02/12/2024			0.00	0.00	80	08/04/2024 16:58		DEPE X Campus Jaru			10000.00
55190	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Campus Jaru	Ação	Fomentar o desenvolvimento de eventos científicos, práticas artístico-culturais, mostras, festivais, concursos, projetos de formação multidisciplinar e outras ações.	Em Andamento	Normal	DEPE X Campus Jaru	16/09/2024 08:52		05/02/2024	02/12/2024			0.00	0.00	70	08/04/2024 16:53		DEPE X Campus Jaru			12500.00
55189	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Campus Jaru	Ação	Lançar edital extensionista com taxa de bancada	Em Andamento	Normal	DEPE X Campus Jaru	16/09/2024 08:54		05/02/2024	02/12/2024			0.00	0.00	70	08/04/2024 16:48		DEPE X Campus Jaru			9000.00
55188	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Campus Jaru	Ação	Realizar os trâmites para a realização de visitas técnicas	Em Andamento	Normal	DEPE X Campus Jaru	16/09/2024 08:52		05/02/2024	02/12/2024			0.00	0.00	70	08/04/2024 16:33		DEPE X Campus Jaru			22000.00
55187	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Campus Jaru	Ação	Realizar a Feira de estágio do Campus Jaru	Em Andamento	Normal	DEPE X Campus Jaru	16/09/2024 08:51		05/02/2024	02/12/2024			0.00	0.00	50	08/04/2024 15:45		DEPE X Campus Jaru			5000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55186	Apoiar as ações e fortalecer o trabalho em conjunto com as comissões instituições estratégicas e os Conselhos ligados ao gabinete	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRO	Em Andamento	Normal		08/04/2024 15:34		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	08/04/2024 15:32		REITORIA IFRO			15000.00
55185	Apoiar as ações e fortalecer o trabalho em conjunto com as comissões instituições estratégicas e os Conselhos ligados ao gabinete	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Conselho Superior do IFRO	Não Iniciada	Normal		08/04/2024 15:31		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	08/04/2024 15:31					15000.00
55184	Apoiar as ações e fortalecer o trabalho em conjunto com as comissões instituições estratégicas e os Conselhos ligados ao gabinete	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Colégio de Dirigentes	Em Andamento	Normal	Kelly Catafesta	08/04/2024 15:30		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	08/04/2024 15:30					30000.00
55183	Apoiar as ações e fortalecer o trabalho em conjunto com as comissões instituições estratégicas e os Conselhos ligados ao gabinete	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades do Comitê de Integridade	Não Iniciada	Normal		08/04/2024 15:29		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	08/04/2024 15:29					15000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55182	Apoiar as ações e fortalecer o trabalhar em conjunto com as comissões instituições estratégicas e os Conselhos ligados ao gabinete	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades da CPA	Em Andamento	Normal		08/04/2024 15:28		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	08/04/2024 15:28					40000.00
55181	Apoiar as ações e fortalecer o trabalhar em conjunto com as comissões instituições estratégicas e os Conselhos ligados ao gabinete	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades da CPRAD	Em Andamento	Normal		08/04/2024 15:27		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	08/04/2024 15:27					15000.00
55180	Apoiar as ações e fortalecer o trabalhar em conjunto com as comissões instituições estratégicas e os Conselhos ligados ao gabinete	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades do CEPI	Não Iniciada	Normal		08/04/2024 15:34		01/01/2024	01/12/2024			0.00	0.00	0	08/04/2024 15:27		REITORIA IFRO			10000.00
55179	Apoiar as ações e fortalecer o trabalhar em conjunto com as comissões instituições estratégicas e os Conselhos ligados ao gabinete	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e atividades da CET	Em Andamento	Normal		08/04/2024 15:33		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	08/04/2024 15:26		REITORIA IFRO			10000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55178	Apoiar as ações e fortalecer o trabalho em conjunto com as comissões instituições estratégicas e os Conselhos ligados ao gabinete	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades da CEUA	Não Iniciada	Normal		08/04/2024 15:25		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	08/04/2024 15:25					10000.00
55177	Apoiar as ações e fortalecer o trabalho em conjunto com as comissões instituições estratégicas e os Conselhos ligados ao gabinete	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades da CIS	Em Andamento	Normal		08/04/2024 15:24		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	08/04/2024 15:24					40000.00
55176	Apoiar as ações e fortalecer o trabalho em conjunto com as comissões instituições estratégicas e os Conselhos ligados ao gabinete	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Planejamento e execução das atividades da CPPD	Em Andamento	Normal		08/04/2024 15:22		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	08/04/2024 15:22					40000.00
55175	Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas	Campus Jaru	Ação	Realizar visitas gerenciais buscando vagas de estágio para os discentes do Campus Jaru	Em Andamento	Normal	DEPE X Campus Jaru	16/09/2024 08:55		05/02/2024	02/12/2024			0.00	0.00	80	08/04/2024 15:22		DEPE X Campus Jaru			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55174	Promover parcerias e convênios com vistas a captação extraorçamentária	Campus Jaru	Ação	Estabelecer parcerias e/ou pactuações para a realização de cursos de Formação Inicial e Continuada.	Em Andamento	Normal	DEPE X Campus Jaru	16/09/2024 08:50		05/02/2024	02/12/2024			0.00	0.00	50	08/04/2024 14:59		DEPE X Campus Jaru			20000.00
55173	Promover parcerias e convênios com vistas a captação extraorçamentária	Campus Jaru	Ação	Firmas termos de cooperação e/ou convênios com empresas	Em Andamento	Normal	DEPE X Campus Jaru	08/04/2024 14:51		05/02/2024	02/12/2024			0.00	0.00	0	08/04/2024 14:51					0.00
55158	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Campus Vilhena	Ação	Oficina de elaboração de Macroprojetos	Em Andamento	Normal	CPOSG CAMPUS VILHENA	26/03/2024 07:51		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	26/03/2024 07:51					0.00
55156	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Campus Vilhena	Ação	EDITAL Nº 17/2024/VLH - CGAB/IFRO, DE 05 DE MARÇO DE 2024 (INSTITUCIONALIZAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DE PESQUISA SEM CONCESSÃO DE BOLSAS OU DE AUXÍLIOS A PESQUISADORES)	Em Andamento	Normal	DEPE SP CAMPUS VILHENA	20/01/2025 14:58		08/03/2024	15/11/2024			0.00	0.00	100	26/03/2024 07:48		DEPE SP CAMPUS VILHENA			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55154	Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores	Campus Vilhena	Ação	Edital Integrador para projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão	Em Andamento	Normal	CPI CAMPUS VILHENA	25/03/2024 17:19		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	25/03/2024 17:19					100000.00
55152	Fomentar a pesquisa básica e a pesquisa aplicada	Campus Vilhena	Ação	Edital de Apoio a Pesquisa Básica e Aplicada	Em Andamento	Normal	CPI CAMPUS VILHENA	20/01/2025 14:58		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	25/03/2024 17:07		DEPESP CAMPUS VILHENA			100000.00
54975	N10 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A23 - Oferecer suporte aos usuários no uso dos serviços de TIC oferecidos	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/01/2025 14:27		01/01/2024	30/12/2024		200.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 23:13		CGTI Campus Jaru			0.00
54974	N10 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A22 - Avaliar a satisfação dos usuários com os serviços de TI oferecidos	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	26/12/2024 13:32		18/11/2024	06/12/2024		0.00	0.00	0.00	96	11/03/2024 23:13		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54973	N10 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A21 - Monitorar o nível de atendimento	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/01/2025 14:32		01/01/2024	30/12/2024		200.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 23:12		CGTI Campus Jaru			0.00
54972	N09 - Aprimorar os sistemas de informação institucionais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A20 - Implantar novas soluções de TIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	07/06/2024 15:43					0.00	0.00	0.00	17	11/03/2024 23:12		CDSIS - PRODIN Reitoria			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54971	N09 - Aprimorar os sistemas de informação institucionais	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	23/01/2025 10:37		01/01/2024	31/12/2024		40.00	0.00	0.00	60	11/03/2024 23:00		CGTI Campus Arique mes			0.00
54970	N08 - Consolidar boas práticas em segurança da informação	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A18 - Viabilizar a adequação e a redundância dos serviços críticos de TIC oferecidos	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/01/2025 14:35		01/01/2024	30/12/2024		200.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:58		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54969	N07 - Fomentar a cultura de Segurança de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A17 - Promover a conscientização dos usuários sobre boas práticas de segurança da informação	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/01/2025 14:34		01/01/2024	30/12/2024		50.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:58		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54968	N06 - Atualização tecnológica do parque de equipamentos de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A16 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para oferecer uma infraestrutura adequada às atividades de cada setor	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	20/01/2025 16:42		01/01/2024	30/12/2024		100.00	0.00	0.00	82	11/03/2024 22:56		CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54967	N05 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC adequados à realização de suas atividades	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:07		01/01/2024	31/12/2024		100.00	0.00	0.00	38	11/03/2024 22:54		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54966	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A14 - Realizar monitoramento e controle dos ativos de TIC	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	25/01/2025 09:55		01/01/2024	30/12/2024		100.00	0.00	0.00	80	11/03/2024 22:52		CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54965	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:26		01/01/2024	30/12/2024		100.00	0.00	0.00	50	11/03/2024 22:52		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54964	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A12 - Realizar rotinas de manutenção preventiva dos recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:35		01/01/2024	31/12/2024		100.00	0.00	0.00	42	11/03/2024 22:51		CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54963	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A11 - Planejar a atualização/up grade, a substituição, a rotatividade e o desfazimento de ativos de TIC	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	17/01/2025 16:41		01/01/2024	30/12/2024		50.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:50		CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54960	N03 - Ampliar a publicidade das ações de TIC.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A09 - Intensificar a colaboração entre as áreas de TI de todas as unidades do IFRO	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	11/03/2024 23:18		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	11/03/2024 22:45		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54959	N03 - Ampliar a publicidade das ações de TIC.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A08 - Promover a divulgação das ações de TIC realizadas em todas as unidades do IFRO	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:52		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:42		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54958	N03 - Ampliar a publicidade das ações de TIC.	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A07 - Difundir as soluções de TIC disponíveis e empregadas pelas unidades do IFRO	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	18/11/2024 08:49					0.00	0.00	0.00	75	11/03/2024 22:41		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54957	N02 - Fomentar a gestão de pessoas de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A06 - Fomentar e acompanhar a capacitação da equipe de TIC	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:03		01/01/2024	31/12/2024		140.00	0.00	0.00	73	11/03/2024 22:40		CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54956	N02 - Fomentar a gestão de pessoas de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A05 - Adequar necessidade de pessoal da área de TIC à demanda das unidades do IFRO	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:38		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:40		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54938	Assessorar a gestão do ensino dos campi	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Assessorar os campi quanto ao processo de avaliação e regulação dos cursos superiores (reuniões, visitas técnicas etc.)	Não Iniciada	Normal	Ações Integradas PROEN	18/03/2024 15:42		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	11/03/2024 10:50		DDE - PROEN Reitoria			10050.00
54937	Assessorar a gestão do ensino dos campi	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Realizar visitas técnicas de assessoramento do ensino nos campi	Não Iniciada	Normal	Ações Integradas PROEN	18/03/2024 15:41		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	11/03/2024 10:49		DDE - PROEN Reitoria			35500.00
54934	Participar e representar o IFRO/PROEN em eventos e reuniões	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Participar de eventos (fóruns, seminários, colóquios, congressos etc) com foco no desenvolvimento de ações integradas entre ensino, pesquisa e extensão	Não Iniciada	Normal	Ações Integradas PROEN	18/03/2024 15:32		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	11/03/2024 10:23		DDE - PROEN Reitoria			10000.00
54933	Participar e representar o IFRO/PROEN em eventos e reuniões	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Participar de eventos no contexto nacional relacionados às temáticas dos setores da DDE (equipe DDE)	Em Andamento	Normal	DDE - PROEN Reitoria	07/01/2025 16:17		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	90	11/03/2024 10:23	07/01/2025 14:55	DDE - PROEN Reitoria			15000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54869	Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas, com foco no fortalecimento da identidade da RFECT	PROEN - Pró-Reitoria de Ensino	Ação	Promover formação continuada para docentes e técnicos administrativos em educação atuantes no ensino com foco no fortalecimento da identidade da RFECT	Não Iniciada	Normal	DDE - PROEN Reitoria	20/01/2025 21:57		01/01/2024	31/12/2024		120.00	0.00	0.00	44	08/03/2024 15:44		DDE - PROEN Reitoria			40600.00
54802	Dar suporte às Chefias de Gabinete dos Campi fortalecendo o trabalho e comunicação com os setores.	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Realizar o Encontro das Chefias de Gabinete	Não Iniciada	Normal	REIT CGAB	06/03/2024 17:54		30/06/2024	31/08/2024			0.00	0.00	0	06/03/2024 17:54					16000.00
54801	Realizar reuniões com representantes de ministérios, secretarias e outros órgãos governamentais .	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Realizar reuniões e missões internacionais	Não Iniciada	Normal		06/03/2024 17:52		01/04/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	06/03/2024 17:52					52000.00
54800	Realizar reuniões com representantes de ministérios, secretarias e outros órgãos governamentais .	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Realizar reuniões com os ministérios	Não Iniciada	Normal	REIT CGAB	06/03/2024 17:50		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	06/03/2024 17:50		REITORIA IFRO			36000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54799	Realizar reuniões com representantes de ministérios, secretarias e outros órgãos governamentais .	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Contribuição do Conif	Não Iniciada	Normal	REIT CGAB	06/03/2024 17:49		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	06/03/2024 17:49					50000.00
54798	Realizar reuniões com representantes de ministérios, secretarias e outros órgãos governamentais .	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Reuniões do Conif	Em Andamento	Normal	Moises Souza	06/03/2024 17:26		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	06/03/2024 17:26					65000.00
54797	Realização de reuniões frequentes com os Gestores e setores institucionais para atualização das atividades desenvolvidas.	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Realizar o Projeto Reitoria Presente!	Em Andamento	Normal	REITORIA IFRO	06/03/2024 17:00		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	06/03/2024 17:00					65000.00
54796	Realização de reuniões frequentes com os Gestores e setores institucionais para atualização das atividades desenvolvidas.	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Visitas e reuniões nos campi do IFRO	Em Andamento	Normal	REIT CGAB	06/03/2024 16:57		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	06/03/2024 16:57		REITORIA IFRO			20000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54795	Realizar reuniões com representantes de bancos e de agências de fomento de pesquisa para apresentar projetos e solicitar financiamento para os mesmos.	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Realizar reuniões com representantes de bancos e de agências de fomento de pesquisa para apresentar projetos e solicitar financiamento	Em Andamento	Normal	REIT CGAB	06/03/2024 16:42		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	06/03/2024 16:42		REITORIA IFRO			13000.00
54794	Realizar reuniões e encontros com empresários para apresentar e conhecer demandas para projetos de formação de pessoal, pesquisa e extensão para assinatura de acordos e convênios para captação de recursos.	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Realizar reuniões e encontros com empresários para apresentar e conhecer demandas para projetos	Em Andamento	Normal	Moises Souza	06/03/2024 16:40		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	06/03/2024 16:37		REITORIA IFRO			13000.00
54793	Realizar reuniões com representantes de ministérios, secretarias e outros órgãos governamentais para apresentar projetos e solicitar financiamento para os mesmos.	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Realizar reuniões com representantes de ministérios, secretarias e outros órgãos governamentais	Em Andamento	Normal	Moises Souza	06/03/2024 16:39		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	06/03/2024 16:36		REITORIA IFRO			26000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54792	Realizar reuniões com as Bancadas parlamentares Federal, Estadual e municipais, para apresentar demandas do IFRO.	CGAB - Chefia de Gabinete	Ação	Realizar reuniões com as Bancadas parlamentares Federal, Estadual e municipais.	Em Andamento	Alta	Moises Souza	06/03/2024 16:39		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	06/03/2024 16:33		REITORIA IFRO			32500.00
54739	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	Campus Vilhena	Ação	Projeto nivelamento matemática básica	Em Andamento	Urgente/Imediata	DAPE CAMPUS VILHENA	17/01/2025 17:19		01/03/2024	18/10/2024		16.00	0.00	0.00	100	27/02/2024 11:24		DE CAMPUS VILHENA			5600.00
54667	Fomentar ações de capacitação e qualificação de servidores	Campus Cacoal	Ação	Organizar as ações de capacitações dos servidores.	Não Iniciada	Normal	CGP Campu s Cacoal	06/06/2024 14:08		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	22/02/2024 15:39		DPLAD Campu s Cacoal			0.00
54666	Garantir o cumprimento da política de Desenvolvimento de pessoal do IFRO	Campus Cacoal	Ação	Viabilizar ações desenvolvimento de pessoal	Em Andamento	Normal	CGP Campu s Cacoal	22/02/2024 15:33		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	22/02/2024 15:33					0.00
54665	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Campus Cacoal	Ação	Mapear Necessidades de Capacitações	Em Andamento	Normal	CGP Campu s Cacoal	22/02/2024 15:26		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	20	22/02/2024 15:25		CGP Campu s Cacoal			0.00
54664	Fomentar e realizar ações de capacitação em alinhamento com as áreas de atuação do servidor	Campus Cacoal	Ação	Realizar levantamento das necessidades de capacitação	Em Andamento	Normal	CGP Campu s Cacoal	22/02/2024 16:03		01/01/2024	30/11/2024			0.00	0.00	10	22/02/2024 15:20		CGP Campu s Cacoal			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54662	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Campus Cacoal	Ação	Realizar inventário anual 2024	Não Iniciada	Normal	CPAL M Campu s Cacoal	22/02/2024 15:10		01/02/2024	30/03/2024			0.00	0.00	0	22/02/2024 15:10					0.00
54513	Promoção e implementação da Política e Programa de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho do IFRO	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Executar e acompanhar a realização dos Exames periódicos no âmbito do IFRO	Não Iniciada	Normal	DGP Reitoria	09/02/2024 17:21		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	09/02/2024 17:18		DGP Reitoria			100000.00
54512	Coordenar e acompanhar ações estratégicas relacionadas a Diretoria de Gestão de Pessoas	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Realizar a contratação do SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO , PAGAMENTO E GESTÃO - SIPPAG	Não Iniciada	Normal	DGP Reitoria	09/02/2024 17:10		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	09/02/2024 17:10		DGP Reitoria			97000.00
54511	Promoção e implementação da Política e Programa de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho do IFRO	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Acompanhamento e Execução de projetos e ações para fomento da Política e Programa de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho do IFRO	Em Andamento	Normal	REIT CASQ V	09/02/2024 17:05		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	09/02/2024 17:05					200000.00
54423	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A04 - Desenvolver e reformular políticas de TIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:20		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 16:04		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54421	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A02 - Revisar e propor nova estrutura organizacional da área TIC	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:12		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	90	08/02/2024 16:02		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54420	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Ação	A01 - Realizar o monitoramento do PDTIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 09:56		03/07/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	55	08/02/2024 16:02		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54277	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Campus Cacoal	Ação	Publicar Relatório de Pagamentos Realizados em cada mês	Em Andamento	Normal	DPLAD Campu s Cacoal	26/08/2024 15:57		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	58	31/01/2024 16:06		DPLAD Campu s Cacoal			0.00
54264	Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento	Campus Cacoal	Ação	Publicar Relatório de Empenhos Emitidos em Cada Mês	Em Andamento	Normal	DPLAD Campu s Cacoal	26/08/2024 15:55		01/01/2024	30/12/2024		0.00	0.00	0.00	58	31/01/2024 15:48		DPLAD Campu s Cacoal			0.00
54255	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal, executando ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Participação no Fóruns de Gestão de Pessoas e Viagens aos Campi	Não Iniciada	Normal	REIT CDHS	09/02/2024 16:59		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	30/01/2024 16:32		DGP Reitoria			50000.00
54254	Coordenar e acompanhar ações estratégicas relacionadas a Diretoria de Gestão de Pessoas	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Promover ENGEPE 2024	Não Iniciada	Normal	DGP Reitoria	04/04/2024 09:42		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	30/01/2024 16:21		DGP Reitoria			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54253	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal, executando ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Coordenar a Execução de Curso In Company	Não Iniciada	Normal	REIT CDHS	09/02/2024 16:55		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	30/01/2024 16:17		DGP Reitoria			100000.00
54252	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal, executando ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Executar o Programa de Incentivo à Qualificação (PIQ)	Não Iniciada	Normal	REIT CDHS	09/02/2024 16:54		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	30/01/2024 16:12		DGP Reitoria			10000.00
54251	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal, executando ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Executar a demanda do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) Reitoria	Não Iniciada	Normal	REIT CDHS	09/02/2024 16:54		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	30/01/2024 16:09		DGP Reitoria			220000.00
54242	Acompanhar, apoiar e orientar a organização e desenvolvimento dos cursos na modalidade EaD	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Ofertar e acompanhar o desenvolvimento de Cursos de Especialização em parceria com a PROPESP	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	01/04/2024 17:13		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	30/01/2024 10:44		DEAD Reitoria			680000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54240	Acompanhar, apoiar e orientar a organização e desenvolvimento dos cursos na modalidade EaD	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	JARU - Graduação CST em Gestão Pública e CST em Gestão Comercial - Turmas 2024/1 - 80 vagas	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	30/01/2024 10:29		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	30/01/2024 10:29					0.00
54189	1. Fomentar a participação de servidores e estudantes em editais de pesquisa e inovação.	PROPE SP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Ação	Promover a seleção de Propostas para o Edital de Primeiros Projetos de IC.	Não Iniciada	Normal	DPI - PROP ESP Reitoria	30/12/2024 16:17					0.00	0.00	0.00	100	19/01/2024 11:17		PROAD Reitoria			0.00
54155	Apoiar e fomentar a utilização e aprimoramento dos recursos tecnológicos e metodologias no desenvolvimento do ensino EaD	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Realizar Formação Continuada "Metodologias EaD e TDICs"	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	12/01/2024 08:52		01/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	0	12/01/2024 08:52					6000.00
54154	Apoiar e fomentar a utilização e aprimoramento dos recursos tecnológicos e metodologias no desenvolvimento do ensino EaD	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Realizar Formação Continuada "Como desenhar uma disciplina de curso no AVA"	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	12/01/2024 08:49		01/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	0	12/01/2024 08:49					6000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54153	Propor normativas e orientar sobre a organização de pessoal e normas de funcionamento de polos EaD no IFRO	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Reformulação da Resolução no 22/REIT - CONSUP/IFRO, de 9 de julho de 2021 Regulamento/Instrução Normativa referente ao funcionamento e organização dos Polos	Não Iniciada	Alta	DEAD Reitoria	12/01/2024 08:43		01/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	0	12/01/2024 08:41		DEAD Reitoria			0.00
54152	Acompanhar, apoiar e orientar a organização e desenvolvimento dos cursos na modalidade EaD	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Acompanhar, em parceria com PROEN, PROEX e PROPESP, o desenvolvimento didático-pedagógico dos cursos na modalidade EaD e Presenciais, que utilizem metodologias EaD	Não Iniciada	Alta	DEAD Reitoria	11/01/2024 19:05		01/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	0	11/01/2024 19:05					0.00
54151	Apoiar e fomentar a utilização e aprimoramento dos recursos tecnológicos e metodologias no desenvolvimento do ensino EaD	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Realizar atualizações e aperfeiçoamento das funcionalidades e recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	11/01/2024 19:00		01/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	0	11/01/2024 18:57		DEAD Reitoria			0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54150	Propor normativas e orientar sobre a organização de pessoal e normas de funcionamento de polos EaD no IFRO	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Elaboração de Normas sobre atribuições, forma de seleção e parâmetros atinentes aos Coordenadores dos Polos	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	11/01/2024 18:56		01/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	0	11/01/2024 18:46		DEAD Reitoria			0.00
54149	Propor normativas e orientar sobre a organização de pessoal e normas de funcionamento de polos EaD no IFRO	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Formular IN da Portaria nº 71/REIT - CGAB/IFRO, de 09 de janeiro de 2020 - Estabelece diretrizes e procedimentos para a oferta de cursos EaD com recursos institucionais	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	11/01/2024 18:44		01/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	0	11/01/2024 18:44					0.00
54148	Apoiar, orientar e subsidiar a estrutura e expansão da EAD no âmbito do IFRO	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Aperfeiçoamento das funcionalidades do Sistema de Controle de Bolsas para Colaboradores	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	11/01/2024 18:42		01/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	0	11/01/2024 18:42					0.00
54147	Apoiar, orientar e subsidiar a estrutura e expansão da EAD no âmbito do IFRO	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Modernização e atualização da interface da página da DEaD no site do IFRO	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	11/01/2024 18:31		01/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	0	11/01/2024 18:31					0.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54146	Apoiar, orientar e subsidiar a estrutura e expansão da EAD no âmbito do IFRO	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Prospectar e implementar parcerias para as ofertas EaD	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	11/01/2024 18:28		01/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	0	11/01/2024 18:28					0.00
54145	Apoiar, orientar e subsidiar a estrutura e expansão da EAD no âmbito do IFRO	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Materiais de divulgação e promoção da EAD	Não Iniciada	Alta	DEAD Reitoria	01/04/2024 17:13		01/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	0	11/01/2024 18:27		DEAD Reitoria			30000.00
54143	Apoiar e fomentar a utilização e aprimoramento dos recursos tecnológicos e metodologias no desenvolvimento do ensino EaD	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Realizar Formação Continuada Metodologias e Tecnologias EaD nos cursos Presenciais (20%ANP)	Não Iniciada	Alta	DEAD Reitoria	11/01/2024 18:18		01/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	0	11/01/2024 12:31		DEAD Reitoria			0.00
54142	Apoiar e fomentar a utilização e aprimoramento dos recursos tecnológicos e metodologias no desenvolvimento do ensino EaD	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Realizar Formação Continuada Utilização Pedagógica e Ferramentas do AVA	Não Iniciada	Alta	DEAD Reitoria	11/01/2024 18:16		01/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	0	11/01/2024 12:29		DEAD Reitoria			6000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54141	Apoiar e fomentar a utilização e aprimoramento dos recursos tecnológicos e metodologias no desenvolvimento do ensino EaD	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Realizar Formação Continuada Módulo Gestão de Bolsas e Gestão Administrativa da EaD	Não Iniciada	Alta	Elizangélica Silva	30/01/2024 10:07		01/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	0	11/01/2024 12:27		DEAD Reitoria			0.00
54140	Apoiar, orientar e subsidiar a estrutura e expansão da EAD no âmbito do IFRO	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Enviar kit de apoio didático pedagógico aos alunos EaD que comparecem presencialmente aos polos	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	01/04/2024 17:12		01/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	0	11/01/2024 11:57		DEAD Reitoria			50000.00
54139	Apoiar, orientar e subsidiar a estrutura e expansão da EAD no âmbito do IFRO	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Enviar Kit Institucional aos Coordenadores de Polo e Equipes EaD do IFRO	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	01/04/2024 17:12		01/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	0	11/01/2024 11:46		DEAD Reitoria			25000.00
54138	Apoiar, orientar e subsidiar a estrutura e expansão da EAD no âmbito do IFRO	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Enviar Banner ou Placa de Identificação aos Polos EaD do IFRO objetivando expandir o nome da Instituição	Não Iniciada	Alta	DEAD Reitoria	01/04/2024 17:11		01/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	0	11/01/2024 11:41		DEAD Reitoria			25000.00
54136	Acompanhar, apoiar e orientar a organização e desenvolvimento dos cursos na modalidade EaD	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Realizar Encontro de Coordenadores e profissionais colaboradores que atuam na EaD	Não Iniciada	Alta	DEAD Reitoria	01/04/2024 17:13		01/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	0	11/01/2024 09:39		DEAD Reitoria			100000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54133	Consolidar e ampliar as parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão nacionais e internacionais	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Visitar instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais	Em Andamento	Normal	REIT ARINT	30/01/2024 16:56		02/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	09/01/2024 16:47		REIT ARINT			60000.00
54130	Consolidar e ampliar as parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão nacionais e internacionais	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Renovar a parceria com o British Council EnglishScore - Teste de proficiência	Em Andamento	Normal	REIT ARINT	30/01/2024 16:55		15/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	09/01/2024 16:30		REIT ARINT			5300.00
54126	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Criar uma bolsa auxílio para a Coordenação Geral do Centro de Idiomas	Não Iniciada	Normal	REIT ARINT	30/01/2024 16:58		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	09/01/2024 16:13		REIT ARINT			42000.00
54124	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Ofertar intercâmbios de curta duração para servidores e alunos	Em Andamento	Normal	REIT ARINT	30/01/2024 17:04		12/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	09/01/2024 16:01		REIT ARINT			300000.00
54121	Promover as condições e realizar ações para a Internacionalização.	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Representação do IFRO em fóruns e eventos	Em Andamento	Normal	REIT ARINT	30/01/2024 16:52		05/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	09/01/2024 15:35		REIT ARINT			45000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54120	4. Promover a qualificação e capacitação dos servidores com foco nos resultados institucionais.	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Visitar os Campi para promover a Internacionalização do IFRO	Não Iniciada	Normal	REIT ARINT	30/01/2024 17:05		05/02/2024	27/12/2024			0.00	0.00	0	09/01/2024 15:32		REIT ARINT			10000.00
54118	Promover a oferta de programas para otimizar a formação profissional de jovens estudantes	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Fortalecer os Centros de Idiomas no IFRO	Não Iniciada	Normal	REIT ARINT	30/01/2024 10:34		05/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	09/01/2024 15:24		REIT ARINT			128000.00
54116	Propor normativas e orientar sobre a organização de pessoal e normas de funcionamento de polos EaD no IFRO	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Reformular a Resolução nº 05/CONSUP/IFRO, de 20 de janeiro de 2017 Regulamento de Concessão de Bolsas de apoio a Programas de EaD no âmbito do IFRO	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	01/04/2024 17:14		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	09/01/2024 15:19		DEAD Reitoria			20000.00
54114	Promover as condições e realizar ações para a Internacionalização.	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Promover ações específicas para o centro de idiomas e formação profissional dos professores nos Campi com centro de idiomas ativo.	Não Iniciada	Normal	REIT ARINT	19/03/2024 09:28		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	09/01/2024 15:09		REIT ARINT			80000.00

#	Assunto da tarefa pai	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54113	Promover as condições e realizar ações para a Internacionalização.	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Apoiar alunos e servidores a participar de seleções internacionais - Edital de fluxo contínuo	Não Iniciada	Normal	REIT ARINT	30/01/2024 16:54		01/03/2024	20/12/2024			0.00	0.00	0	09/01/2024 14:59		REIT ARINT			100000.00
54112	Apoiar, orientar e subsidiar a estrutura e expansão da EAD no âmbito do IFRO	DEaD - Diretoria de Educação a Distância	Ação	Desenvolver e fomentar novos cursos MOOC: realizar retribuição via GECC aos desenvolvedores ou via bolsas formação.	Não Iniciada	Normal	DEAD Reitoria	26/08/2024 09:32		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	08/01/2024 17:29		DEAD Reitoria			140000.00
54104	Promover as condições e realizar ações para a Internacionalização.	ARINT - Assessoria de Relações Internacionais	Ação	Apoiar a participação de alunos e servidores em eventos internacionais	Em Andamento	Normal	REIT ARINT	30/01/2024 16:44		08/01/2024	29/02/2024			0.00	0.00	0	08/01/2024 11:25		REIT ARINT			70000.00
53210	Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvimento de Pessoal, executando ações com vistas ao desenvolvimento das carreiras	DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas	Ação	Realizar o mapeamento das necessidades de capacitação por setor	Não Iniciada	Normal	REIT CDHS	09/02/2024 16:53		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	28/03/2023 10:23		DGP Reitoria			0.00